

Elaborator: ASI EVA PROTECT SRL
Sediul: Municipiul Arad, Str. POETULUI, Nr. 15/a,
Bloc Z.12, Apartament 4, Județ Arad

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014–2020



16 OCTOMBRIE 2025

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ „MICRO-REGIUNEA VĂILOR CRIȘURILOR ALB ȘI NEGRU”

Sediul: sat Socodor, nr. 1, CP: 317305, jud. Arad

Tel./Fax: 0257350894, e-mail: gal@gal-mvc.ro

Website: www.gal-mvc.ro

Cuprins

1. Capitolul 1	2
1.1. Rezumat	2
2. Capitolul 2	2
2.2. Introducerea – Scopul raportului de evaluare	2
2.3. Introducerea – Scopul raportului de evaluare	3
3. Capitolul 3	3
3. Informații generale privind SDL	3
3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului	3
3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor, etc	4
4. Capitolul 4	29
4. Cadrul de evaluare și metodologia	29
4.1. Metodă și tehnici folosite în realizarea evaluării	29
4.2. Surse de date și informații	29
4.3. Planul evaluării (procedură externalizată + sprijin intern)	30
4.3.1 Calendar orientativ	30
4.3.2 Guvernanță și coordonare	31
4.3.3 Echipa de evaluare	31
4.4. Conținutul și rezultatele evaluării	32
4.4.1. Contribuția SDL la indicatorii de rezultat ai PNDR	32
4.4.2. Indicatori de rezultat realizați	33
4.4.4. Surse de date și informații	37
4.5. Analiza indicatorilor de implementare a SDL	37
4.5.1. Indicatori de rezultat realizați	40
4.5.4. Surse de date și informații	41
4.6.1. Evaluarea fiecărui obiectiv prevăzut în SDL	42
4.6.2. Valoarea adăgată generată de implementarea abordării LEADER	57
5. Capitolul 5 Analiza de ansamblu a eficacității SDL	59
5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor din SDL	59
5.2. Eficacitate SDL la nivel de intervenție	61
6. Capitolul 6 Răspuns la întrebările de evaluare	63
6. Răspuns la întrebările de evaluare	63
7. Capitolul 7 Factorii de succes și eșec în implementarea SDL	70
8. Capitolul 8 Concluzii și recomandări	73

1. Capitolul 1

1.1. Rezumat

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a **Asociației Grup de Acțiune Locală „Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru” (GAL-MVC)** a fost concepută ca un instrument esențial pentru susținerea dezvoltării durabile și integrate a zonelor rurale din teritoriul acoperit. Documentul strategic s-a fundamentat pe principiile abordării **LEADER**, parte a **Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020**, și a urmărit valorificarea resurselor locale, diversificarea economiei rurale și creșterea calității vieții pentru locuitorii comunităților.

În cadrul acestei abordări, GAL-MVC a acționat ca o **structură de intermediere și parteneriat** între autorități publice locale, mediul privat și societatea civilă, facilitând dialogul și colaborarea între actorii teritoriali. SDL a reprezentat astfel atât un **cadru de finanțare**, cât și un **mecanism de mobilizare comunitară**, prin care proiecte de interes local au fost susținute în domenii precum agricultură, infrastructură, antreprenoriat, turism, servicii sociale și protecția mediului.

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat pentru a oferi o **analiză obiectivă și detaliată** a modului în care SDL a fost implementată pe parcursul perioadei de programare, precum și a rezultatelor și efectelor generate asupra teritoriului. Acesta reprezintă un instrument de sprijin pentru procesul decizional atât la nivel local, cât și la nivel național, contribuind la îmbunătățirea viitoarelor strategii și programe.

2. Capitolul 2

2.2. Introducerea – Scopul raportului de evaluare

Prezentul raport de evaluare are ca scop analizarea implementării **Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)** derulată de **Asociația Grup de Acțiune Locală „Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru” (GAL-MVC)**, cu sediul în județul Arad, în cadrul **Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020**. Această evaluare este realizată în conformitate cu prevederile articolului 71 din **Regulamentul (UE) nr. 1305/2013** și are ca obiectiv furnizarea de informații relevante privind progresul și impactul SDL, necesare procesului de evaluare ongoing desfășurat la nivel național.

Raportul răspunde cerințelor stabilite de **Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR**, urmărind asigurarea concordanței între evaluarea realizată la nivel local (GAL-MVC) și cea la nivel de program. Conform calendarului de evaluare stabilit, această analiză acoperă perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul lunii septembrie 2025, mai exact perioada 17.11.2016-22.09.2025.

Evaluarea se bazează pe un **Plan de Evaluare elaborat de GAL-MVC**, structurat conform cerințelor prevăzute în **Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală**. Aceasta are rolul de a oferi o imagine obiectivă și detaliată asupra

gradului de realizare a obiectivelor SDL, a eficienței intervențiilor, a rezultatelor obținute, precum și asupra principalelor provocări întâmpinate în procesul de implementare.

2.3. Introducerea – Scopul raportului de evaluare

Raportul este organizat într-un mod logic și secvențial, începând cu un **rezumat** care sintetizează principalele constatări și recomandări. Urmează **introducerea**, în care sunt prezentate scopul și obiectivele evaluării, precum și structura documentului.

În capitolele următoare sunt descrise:

- **contextul evaluării,**
- **metodologia aplicată,**
- **cadrul de evaluare,**
- **analiza detaliată a întrebărilor de evaluare.**

Raportul include, de asemenea, o evaluare specifică a **factorilor de succes și a provocărilor întâlnite** și se încheie cu **concluzii și recomandări** pentru optimizarea implementării strategiei.

Această structură asigură o parcurgere clară și coerentă a procesului evaluativ, facilitând atât înțelegerea rezultatelor, cât și **utilizarea lor practică** în viitoarele procese de planificare și implementare ale GAL-MVC.

3. Capitolul 3

3. Informații generale privind SDL

3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Asociația Grupul de Acțiune Locală “MVC” este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, independentă, constituită cu scopul implementării strategiei din Programul Național de Dezvoltare Rurală, în teritoriul alocat Asociației, în ansamblu și la nivelul fiecăreia din cele 20 de localități plus 3 orașe reprezentate în asociație, prin punerea în aplicare a unei *strategii integrate de dezvoltare rurală locală*, respectiv:

- conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene;

promovarea parteneriatelor de tip public-privat și interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între grupurile de acțiune locală (denumite în continuare GAL) la nivel regional, național și european în vederea unei dezvoltări durabile și a îmbunătățirii guvernantei locale prin implicarea și participarea membrilor comunității rurale la procesul de dezvoltare locală. Asociația GAL, este responsabilă pentru administrarea și implementarea SDL în mod eficient, eficace și corect în raport cu obiectivele acesteia și în conformitate cu Regulamentul European. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă sunt axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiența și eficacitatea pentru a asigura o gestionare adecvată. Activitățile de animare

au fost importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală și au fost proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.

GAL a utilizat diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de finanțare existente (întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet, informări în cadrul sedințelor de Consiliu Local) inclusiv prin intermediul membrilor GAL.

Funcțiile administrative pentru implementarea SDL sunt :

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
- Animarea teritoriului;
- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
- Monitorizarea proiectelor contractate;
- Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
- Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, audit etc.

Pe parcursul perioadei de implementare, GAL MVC a reușit să lanseze mai multe apeluri de selecție, adresate atât beneficiarilor publici (UAT-uri), cât și celor privați (IMM-uri, PFA-uri, ONG-uri, fermieri). Printre principalele rezultate se numără:

- Un grad ridicat de contractare și plată a fondurilor alocate 99,56%;
- Susținerea de proiecte locale, cu impact direct în economie, educație, infrastructură și turism;
- Crearea de locuri de muncă la nivel local și creșterea oportunităților pentru tineri și grupuri vulnerabile;
- Creșterea vizibilității zonei și coagularea unei identități locale comune.

3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor, etc

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Microregiunea Văilor Crișului constituie instrumentul principal de implementare a abordării LEADER la nivelul teritoriului. Aceasta a fost fundamentată pe consultări publice, analiza diagnostic și analiza SWOT, fiind aliniată obiectivelor PNDR și FEADR.

SDL urmărește dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a microregiunii prin: sprijinirea agriculturii competitive și moderne, susținerea antreprenoriatului și diversificării economice neagricole, creșterea calității vieții prin infrastructură și servicii, integrarea grupurilor vulnerabile, precum și consolidarea capitalului uman prin formare și transfer de cunoștințe.

Măsuri prevăzute în SDL

SDL include un set de măsuri adaptate specificului local, care acoperă principalele domenii de intervenție:

- **M2.1** – Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole
- **M2.2** – Susținerea fermelor mici și mijlocii
- **M2.3** – Instalarea tinerilor fermieri
- **M3** – Sprijin pentru scheme de calitate pentru produsele locale
- **M6.1** – Înființarea de activități neagricole
- **M6.2** – Investiții în activități moderne, inclusiv turism rural
- **M6.3** – Dezvoltarea satelor (infrastructură publică de bază)
- **M6.4** – Investiții în infrastructura socială și educațională
- **M6.5** – Acțiuni de integrare a minorităților etnice și grupurilor vulnerabile
- **M1.2** – Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă

Indicator de monitorizare din SDL inițial:

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	3.447.498 Euro
1B	1B Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013	3 operațiuni
1C	Numărul total al participanților instruiți	30 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	41 beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	12 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	33 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79.616 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Evoluția alocărilor și modificările operate

Modificari ale Strategiei de dezvoltare locala a GAL-MVC

În perioada 17.11.2016-14.07.2025, au fost aprobate următoarele modificări ale SDL 2014-2020:

1. **19.07.2017** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 233358/28.07.2017.

Modificare complexă conform pct. 1, litera b din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de dezvoltare locală versiunea aflată în vigoare la acea dată.

Motivele solicitării au avut la bază atât modificări legislative survenite după depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală de către GAL MVC (aparitia HG 292/20.04.2016, publicată în MO nr. 309/22.04.2016, modificarea PNDR aprobată în 25 octombrie 2016) dar și constatările de inadvertențe în scrierea fiselor măsurilor 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2 și 6.3.

Necesitatea modificărilor solicitate decurge din alinierea la legislația în vigoare și din necesitatea cuprinderii de acțiuni și beneficiari eligibili în fisele măsurilor, în conformitate cu articolele din regulament aferente.

De asemenea, s-a solicitat și modificarea planului financiar de după bonusare, anexa IV.

Această solicitare are la bază obligația pe care GAL a avut-o de îndeplinit după bonusare, de a aloca aceste sume procentual pe priorități, ceea ce în cazul GAL MVC a rezultat în alocarea a 7183 de euro pentru măsura 3.1 "Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale", măsura aferentă art. 16 din RUE 1305/2013, în condițiile în care sprijinul pentru această măsura este unul fix de 3000 de euro/proiect.

2. **26.02.2018** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 216127/05.03.2018.

Modificare simplă, conform pct. 1, literele a; d; din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de dezvoltare locală versiunea aflată în vigoare la acea dată.

Motivele solicitării au avut la bază corelarea indicatorilor de monitorizare din Tabelului nr. 2 de la Cap. IV Obiective, priorități și domenii de intervenție din SDL, cu indicatorii din fisele măsurilor din SDL, constatarea de inadvertențe în încadrarea măsurilor 6.4/6B și 6.5/6B din SDL Cap V, în obiectivele corespunzătoare din Reg.(UE) nr. 1305/2013 și o eroare de redactare la Cap. XI Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, cu privire la termenul de soluționare a contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.

3. **25.07.2018** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 216485/03.08.2018.

Modificare legislativă - conform pct.3; litera. a; din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de dezvoltare locală versiunea aflată în vigoare la acea dată.

Motivul solicitării, a fost impus de:

- Necesitatea unei corecții tehnice care constă în îndreptarea unor erori de redactare care nu afectează implementarea SDL și a măsurilor, la secțiunea 7 din Fișa Măsurii 6.1/ 6A.

- Schimbări ale legislației naționale și europene care determină modificarea la secțiunea 9 din Fișa Măsurii 6.1/6A, astfel se dorește armonizarea legislativă cu CAP 8.1 din PNDR 2014-2020.

4. **20.11.2018** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 216731/14.12.2018.

Modificare complexă - conform pct. 2 din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de dezvoltare locală versiunea aflată în vigoare la acea dată.

Motivul solicitării, a fost impus de:

- În lipsa accesului la Platforma Europeană, orice intenție de creare a unui Grup Operațional nu este posibilă, din acest motiv dorim să eliminăm posibilitatea înființării de Grupuri Operaționale în cadrul Măsurii 1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)
- În cadrul Măsurii 6.1/ 6A - Înființarea de activități neagricole, apare necesitatea clarificării categoriilor de beneficiari eligibili cât și a beneficiarilor eligibili aferenți pragurilor de finanțare, care pot desfășura activități neagricole. Astfel beneficiarii proiectelor pentru activități neagricole sunt startup-uri, Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate care nu au desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare. Această clarificare apare la Descrierea generală a Măsurii, cât și la punctul 9, litera a, alineatul i. și iii. În cadrul aceleiași măsuri apare și necesitatea corectării unor erori de redactare privind sinergia cu alte măsuri din SDL.
- Modificarea tipului Măsurii 6.5 /6B Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) din Măsura de servicii în Măsura de investiții. Necesitatea modificării apare în urma discuțiilor purtate cu potențialii beneficiari cu privire la tipul Măsurii. În cadrul aceleiași măsuri apare și necesitatea corectării unor erori de redactare privind sinergia cu alte măsuri din SDL.
- Modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare din cadrul SDL, realocare financiară între M6.3/6B și M2.2/2B. În cadrul Măsurii 6.3/6B Dezvoltarea satelor, în urma lansării a două sesiuni Apeluri de selecție, a ramas nealocată suma de 38.170 Euro. În urma Raportului de selecție final al Sesiunii III- 2018 pentru Măsura M2.2/ 2B Ferme mici și mijlocii, exista un proiect eligibil fara finanțare. Astfel dorim realocarea sumei de 15.000 Euro din cadrul Măsurii 6.3/6B pentru finanțarea acestui proiect.

5. **12.07.2019** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 257557/28.08.2019.

Modificare complexă - conform pct. 2 din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de dezvoltare locală versiunea aflată în vigoare la acea dată.

Motivul solicitării, a fost impus de:

- Modificări ale Fisei Măsurii 1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale cuprinse în Cap.V din SDL. Modificările din cadrul Fisei Măsurii 1.1 sunt impuse în urma unor erori de redactare și a necesității unor completări clarificatoare a unor puncte din fișa.

- Modificari ale Anexei 4- Planul de finantare, impuse de transferuri de sume intre masurile din SDL, si anume:

- 100.000 euro de la M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) se transfera catre M6.1 Iniintarea de activitati neagricole (6A).
- 56.108 euro de de la M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) se transfera la M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A).
- 13.893 euro de la M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1B) se transfera la M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A).

Deoarece Masura 6.2- Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) a fost lansata de patru ori pana acum , fiind depuse doar 4 proiecte in sesiunile I si III, proiectele eligibile fiind in valoare de 96.600 euro , s-a luat decizia de transfer a sumei de 100.000 euro catre M6.1 Iniintarea de activitati neagricole (6A), unde in acest moment existe doua proiecte eligibile fara finantare.

Diferenta de 56.108 ramasa pe Masura 6.2- Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) si 13.893 euro de M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1B) se va transfera pentru finantarea unui proiect eligibil fara finantare aflat in asteptare in cadrul Masurii M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A).

- Modificarea Cap X din SDL in urma modificarii procentelor din Planul Financiar.

6. **31.08.2020** Modificarea aprobata de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 235593/01.10.2020.

Modificari simpla , conform pct. 1, litera c

Realocări financiare între măsuri din prioritățidiferitepână la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm19.2);

Modificari ale Anexei 4- Planul de finantare, impuse de transferuri de sume intre masurile din SDL, si anume:

- De la M 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A), in urma platilor efectuate catre beneficiari, ramane disponibila conform notificarilor atasate, suma de 5.860,92 euro care se va transfera pentru finantarea viitoarelor proiecte de pe M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A), a carui apel de selectie umeaza a fi deschis in luna Septemrbie 2020.

De la M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) in urma platilor efectuate catre beneficiari si notificarii de incetare a contractului de finanatare a S.C. VETERINARY SIMAND S.R.L. ramane disponibila conform notificarilor atasate, suma de 54.170,30 euro care se va transfera pentru finantarea viitoarelor proiecte de pe M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A), a carui apel de selectie rumeaza a fi deschis in luna Septembrie 2020.

Motivul prezentei solicitări, este impus de :

Modificari ale Fisei Masurii 3 -3A Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale, pentru diversificarea activităților rurale cuprinse in Cap.V din SDL.

Modificarile din cadrul Fisei Masurii 3 – 3A sunt impuse in urma necesitatii adaugarii unor completari clarificatoare a unor puncte din fisa MĂSURII si in urma modificarii cuantumului sprijinului , astfel M3 devenind din masura cu sprijin forfetar in masura de servicii.

Modificări ale Fișei măsurii 1.1(1 A 3 A)MĂSURII 2.1(2A) MĂSURII 6.2(6 A) ca urmare a realocării de sume conform Planului de finanțare la secțiunea 10-Indicatori de monitorizare, Cheltuieli publice totale cat si a indicatorului: Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin, in sensul reducerii numarului de exploatatii in cadrul masurii 3 (3A) si introducerea diferentei ca indicator in cadrul masurii 1.1(1A;3A).

7. **05.08.2021** Modificarea aprobata de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 203082/14.07.2025.

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3

Modificari ale Planului de Finantare ca urmare a Notificarii nr. 221376/09.07.2021 emisa de AM-PNDR prin care GAL-MVC, in urma aprobarii Raportului privind Rezultatul evaluarii SDL – bonusarea suplimentara a GAL-urilor, poate beneficia de o suplimentare a alocarii financiare a SDL in valoare de 145.947,00 euro, suplimentare care va fi distribuita in cadrul SDL dupa cum urmeaza:

- 81% (118.222,00 euro) va fi distribuita catre Masura 6.3. (6B)
- 19% (27.725 euro) va fi distribuita in cadrul Submasurii 19.4

Având în vedere numeroasele solicitări primite cu ocazia acțiunilor de animare a teritoriului pentru deschiderea unui apel pentru propuneri de proiecte pe Măsura M6.3. (6B)

Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL „Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Ab si Negru” din Strategia de Dezvoltare a teritoriului Leader GAL „Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Ab si Negru” (SDL), coroborate cu nevoile identificate în analiza S.W.O.T, componentă a SDL, se desprinde o necesitate evidentă de finanțare și susținere a dezvoltării satelor din teritoriul LEADER.

De asemenea se cuvine să menționăm că bugetul inițial alocat măsurii 6.3. (6B) din SDL a fost epuizat inca din primul an de functionare, după doar 2 apeluri pentru propuneri de proiecte, lansarea primei sesiuni pe data de 17.08.2017 cu termen limită de depunere a proiectelor 17.09.2017, respectiv 30.10.2017 cu termen limita de depunere a proiectelor 04.12.2017. Astfel după aceste sesiuni au fost depuse un număr de 19 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabilă de 889.541 Euro, proiecte finalizate la data întocmirii acestei anexe, mai puțin 3 care au avut prevazute si constructii. Altfel spus nu a mai putut fi lansat niciun apel în cadrul măsurii M6.3. (6B) nemaexistând fonduri disponibile, luand in considerare ca 4 din cele 23 de localitati/orase mici nu au apucat sa depuna proiect. În privința indicatorilor trebuie sa menționăm ca indicatorii prevăzuți pentru aceasta măsură în strategie au fost atinși.

Ca urmare a modificarii sumelor apare necesitatea modificarii procentelor din cap X: Planul de finanțare al strategiei și în Anexa 4- Planul de finanțare din cadrul SDL.

8. **03.05.2022** Modificarea aprobata de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 201135/27.05.2022.

Modificare complexă - conform pct.2

Pentru a putea lansa respectiv relansa apeluri de selecție în condiții optime care să asigure un grad mare de absorbție a valorii rămase din SDL este necesară corelarea unor secțiuni ale fișelor măsurilor:

- Măsura 1.1./1A;3A Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (măsură nelansată până în prezent)

- Măsura 6.3./6B Dezvoltarea satelor:

Sesiunea 1: 17.08.2017 cu termen limită de depunere a proiectelor 17.09.2017

Suma alocată măsurii: 927.721,00 euro

Număr de proiecte depuse: 12

Proiecte selectate: 12

Proiecte contractate: 12

Valoarea publică contractată: 539.102,00

Sesiunea 2: 30.10.2017 cu termen limită de depunere a proiectelor 04.12.2017

Suma alocată măsurii: 388.609,00 euro

Număr de proiecte depuse: 7

Proiecte selectate: 7

Proiecte contractate: 7

Valoarea publică contractată: 350.439,00

Indicator de monitorizare prevăzut: (6B) Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79,616;

Indicator de monitorizare realizat: (6B) Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 71,629

Indicatorul de monitorizare este raportat la populația UAT-urilor pentru care au fost contractate proiectele, indicatorul este format din măsurile: 6.3 (6B), 6.4 (6B) și 6.5 (6B).

Pentru această măsură s-a mai alocat în urma bonusării o sumă de 118.222 euro prin modificarea SDL nr. 8 aprobată în data de: 20.09.2021 prin Nota nr. 221683/20.09.2021. Se modifică următoarele secțiuni din SDL:

Cap. V Prezentarea măsurilor:

Măsura 1.1 / 1A; 3A Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale va avea următoarele modificări:

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Orice formă asociativă legal constituită în vederea cooperării sub incidența articolului 35 din R.UE 1305/2013 (conform art. 35 din R.UE 1305/2013, format din minim 2 entități).

ATENȚIE!!!: Animarea în vederea constituirii parteneriatului se va documenta în cadrul dosarului cererii de finanțare (listă de prezenta semnată, poze de la întâlniri, procese verbale de sedință, etc.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

- populația locală
- întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc.

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizație de producători/cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, în funcție de submăsură.

- Fermieri (persoane fizice și/ sau entități cu formă de organizare juridică);
- Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
- Organizații neguvernamentale;
- Autorități publice

- Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru acțiunile specifice măsurii 1.1/3A;1A. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri de investiții, atunci costurile sunt acoperite din măsura 1.1, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii 1.1. Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus (ajutorul public nerambursabil).

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim: 72.046 euro/proiect.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru acțiunile specifice măsurii 1.1. (3A, 1A).

Pentru componenta de investiții din cadrul proiectului:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 52.036 euro/proiect .

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu:

- 30 %, în cazul ONG-urilor, negeneratoare de venit (caz în care serviciile prestate către terți se vor face cu titlu gratuit)
- 20 %, în cazul ONG-urilor generatoare de venit

Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 52.036 euro/proiect

Măsura M6.3/6B Dezvoltarea satelor va avea următoarele modificări:

- Corelarea obiectivelor cu tipurile de acțiuni eligibile
 - c) infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;
- Eliminarea următoarelor acțiuni eligibile:

6. Tipuri de acțiuni eligibile

-Introducerea următoarelor criterii de selecție

8. Criterii de selecție

- Investiții digitale;
- Principiul accesului la finanțare.

9. **17.08.2022** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 201573/19.08.2022.

Modificare simplă - conform pct.1

Pentru o eficiență și corectă implementare a SDL GAL care a lansat apeluri de selecție și în urma cărora s-au contractat finanțări pentru proiectele depuse în cadrul măsurii 6.1 / 6A Inițierea de activități neagricole este necesară corelarea unor secțiuni ale fișei măsurii:

- Măsura 6.1 / 6A Inițierea de activități neagricole:

Sesiunea 1: 21.08.2018 cu termen limită de depunere a proiectelor 19.09.2018

Suma alocată măsurii: 510.000,00 euro

Număr de proiecte depuse: 15

Proiecte selectate: 13

Proiecte contractate: 2

Valoarea publică contractată: 80.000,00

Sesiunea 2: 25.03.2019 cu termen limită de depunere a proiectelor 25.04.2019

Suma alocată măsurii: 430.000,00 euro

Număr de proiecte depuse: 13

Proiecte selectate: 11

Proiecte eligibile neselectate: 2 (lipsa fonduri suficiente)

Proiecte contractate: 11

Valoarea publică contractată: 410.000

Raport suplimentar în urma modificării SDL:

Suma alocată sesiune: 610.000 euro

Proiecte selectate: 2

Proiecte contractate: 2

Valoarea publică contractată: 120.000

Indicatori de monitorizare prevăzuți:

6A Număr de locuri de muncă nou create 5*

1A Cheltuieli publice totale 610.000 Euro

Indicator de monitorizare realizat:

6A Număr de locuri de muncă nou create 8*

1A Cheltuieli publice totale 610.000 Euro

Se modifică următoarele secțiuni din SDL:

Cap. V Prezentarea măsurilor:

Măsura 6.1 / 6A Înființarea de activități neagricole va avea următoarele modificări:

7 Condiții de eligibilitate

e) Implementarea planului de afaceri cel târziu până la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).sfârșitul anului 3.

10. **13.10.2022** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 201679/02.11.2022.

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3

Modificarea solicitată are la bază Notificarea cu nr. 201304/17.06.2022 a MADR DGDR-AM, adresată GAL "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb și Negru" în urma aprobării „Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI)”, nr. 201178 din 08.06.2022, prin care se alocă suma de:

- 833,725.20euro valoare FEADR;
- 243,187.86euro valoare EURI;

Sumele vor fi distribuite către la Sm 19.2, cât și către Sm 19.4, pentru a asigura un echilibru financiar derulării activităților, astfel :

Suma de 214.826,20euro (valoare FEADR) către sMăsura 19.4 „Cheltuieli de funcționare și animare” pentru sprijinirea echipei în continuare și acoperirea cheltuielilor de funcționare până la finalul implementării SDL.

Suma de 243,187.86euro, valoare EURI va fi direcționată către M6.2/6A Investiții în activități demodernizare a întreprinderilor și turism (6A) măsură aferentă Sm19.2 din SDL, având în vedere interesul crescut în dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu și revigorarea acestui sector, în urma pandemiei declanșată de COVID-19.

Suma de 318,899.00euro (valoare FEADR) către Măsura M2.1/2A Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A) măsură aferentă Sm 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală din SDL”.

Necesitatea alocării a rezultat din nevoia fermierilor de a-si reinnoi parcul de utilaje in special d.p.d.v. al reducerii consumului de carburanti tinand cont de majorarile preturilor acestora din ultima perioada.

Suma de 300,000.00euro (valoare FEADR) către Măsura M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole (6A) aferente Sm 19.2., având în vedere interesul crescut în infiintarea activităților non-agricole în teritoriu și revigorarea acestui sector, în urma pandemiei declanșată de COVID-19.

2. Modificări ale Cap.V - Descrierea măsurilor din SDL, astfel:

► Modificarea fișei Măsurii M2.1/2A „Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole”:

Secțiunea 7.Condiții de eligibilitate, se adaugă o nouă condiție de eligibilitate

„Implementarea proiectelor se va face până cel târziu la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului)."

Secțiunea 8.Criterii de selecție prin eliminarea criteriului de selecție „Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO"

Secțiunea 10.Indicatori de monitorizare, în vederea actualizării indicatorului de monitorizare "Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți" și a indicatorului de monitorizare "Cheltuieli publice totale".

Modificarea fișei Măsurii M6.1/6A „Înființarea de activități neagricole”:

Secțiunea 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului în vederea eliminării cuantumului sprijinului de 50.000 Euro/proiect pentru investiții în alte unități de cazare decât pensiuni, agropensiuni și investiții în amenajări si dotări pentru agreement", înlocuirea sumei de 70.000 euro cu 50.000 Euro/proiect pentru startup-uri, Micro-întreprinderile și întreprinderile mici [...] investitii in agroturism" și eliminarea sintagmei „pe o perioadă de maximum 3 ani".

Secțiunea 10.Indicatori de monitorizare în vederea actualizării indicatorului de monitorizare "Cheltuieli publice totale".

► Modificarea fișei Măsurii M6.2/6A „Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor în turism"

- Secțiunea 7. Condiții de eligibilitat în vederea adăugării paragraful „se va face până cel târziu la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului)" și se elimină este de maxim 24 de luni (2 ani) pentru proiectele de investiții care includ achiziții simple de bunuri/ utilaje, instalații, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate si 36 de luni (3 ani) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj".

Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare în vederea adăugării indicatorului de monitorizare "Cheltuieli publice totale EURI: 243. 187,86" și a sintagmei "FEADR".

3. Modificări ale Capitolului X - Planul de Finanțare în corelare cu Anexele 4T și 4E și cu modificările survenite.

În urma distribuirii fondurilor de tranziție (1.076.913,06 euro)

Suma totală alocată pe SDL crește de la 4.272.994,92 euro la 5.349.907,98 euro.

Suma alocată SM 19.2 crește de la 3.419.979,49 euro la 4.282.066,35 euro (4.038.878,49 euro FEADR + 243.187,86 euro EURI).

Suma alocată sM 19.4 crește de la 853.015,43 euro la 1.067.841,63 euro.

11. **21.05.2024** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 151627/03.06.2024.

Modificari simpla, conform pct. 1, litera c

Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (sm19.2) în urma rezultării unor economii din diferențele dintre sumele contractate și platile efectuate către beneficiari.

Modificări ale Anexei 4- Planul de finanțare, impuse de transferuri de sume între măsurile din SDL, și anume:

De la M1.2 (1C) –“Transfer de cunoștințe formare și învățare continuă” în urma platilor efectuate către beneficiari și alocare rămasă disponibilă pe măsură, rămâne disponibilă conform notificărilor

atașate, suma de 3.363,30 euro care se va transfera pentru finanțarea viitoarelor proiecte de pe M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A), a cărui apel de selecție numărul 5 urmează a fi deschis în luna iunie 2024.

De la M2.2. (2B) "Ferme mici și mijlocii" în urma platilor efectuate către beneficiari, rămâne disponibilă conform notificărilor atașate, suma de 3.750,00 euro care se va transfera pentru finanțarea viitoarelor proiecte de pe M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole", a cărui apel de selecție numărul 5 urmează a fi deschis în luna iunie 2024.

De la M2.3. (2B) "Tineri Fermieri" în urma apelurilor lansate și a rapoartelor de selecție finale emise, rămâne disponibilă suma de 10.000,00 euro care se va transfera pentru finanțarea viitoarelor proiecte de pe M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole", a cărui apel de selecție numărul 5 urmează a fi deschis în luna iunie 2024.

De la M3 (3A) "Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale" în urma apelurilor lansate și a plăților efectuate către beneficiari, rămâne disponibilă suma de 4.070,03 euro care se va transfera pentru finanțarea viitoarelor proiecte de pe M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole", a cărui apel de selecție numărul 5 urmează a fi deschis în luna iunie 2024.

De la M6.3. (6B) - "Dezvoltarea Satelor" în urma platilor efectuate către beneficiari, rămâne disponibilă conform notificărilor atașate, suma de 25.405,73 euro care se va transfera pentru finanțarea viitoarelor proiecte de pe M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole", a cărui apel de selecție numărul 5 urmează a fi deschis în luna iunie 2024

De la M 6.5. (6B) – "Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea română)" în urma platilor efectuate către beneficiari, rămâne disponibilă conform notificărilor atașate, suma de 39,52 euro care se va transfera pentru finanțarea viitoarelor proiecte de pe M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole", a cărui apel de selecție numărul 5 urmează a fi deschis în luna iunie 2024..

De la M1.1. (1A; 3A) „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale” se realoca o parte din alocare către M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole" și către M6.2. (6A) "Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism", având în vedere interesul crescut în inițierea/dezvoltarea activităților non-agricole, după cum urmează:

Alocare totală M1.1. (1A; 3A): 216.138,00 euro

Din care:

23.371,42 euro se redirectionează către M6.1. (6A) "Inițierea de activități neagricole"

32.766,58 euro se redirectionează către M6.2. (6A) "Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism"

Modificări ale Anexei 4T - Planul de finanțare FEADR, realocarea sumelor între măsuri:

Diminuarea sumei Măsurii M1.2(1C) „Transfer de cunoștințe formare și învățare continuă” de la 9.567,11 euro la 6.203,81 euro și realocarea sumei de 3.363.30 euro către Măsura M6.1(6A),Inițierea de activități";

Diminuarea sumei Măsurii M2.2(2B) "Firme mici si mijlocii" de la 195.000 euro la 191.250 euro și realocarea sumei de 3.750 euro către Măsura M6.1(6A) „Inființarea de activități”;

Diminuarea sumei Măsurii M2.3(2B), „Tineri Fermieri” de la 670.000 euro la 660.000 euro și realocarea sumei de 10.000 euro către Măsura M6.1(6A) „Inființarea de activități”;

Diminuarea sumei Măsurii M3.1(3A) „Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale” de la 6.000 euro la 1.929,97 euro și realocarea sumei de 4.070,03 euro către Măsura M6.1(6A), Inființarea de activități”;

Diminuarea sumei Măsurii M6.3(6B) „Dezvoltarea Satelor” de la 1.030.942,60 euro la 1.005.536,87 euro și realocarea sumei de 25.405,73 euro către Măsura M6.1(6A) „Inființarea de activități”;

Diminuarea sumei Măsurii M6.5(6B) „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă” de la 40.402 euro la 40.362,48 euro și realocarea suma de 39,52 euro către Măsura M6.1(6A) „Inființarea de activități”;

Diminuarea sumei Măsurii M1.1 (1A; 3A) „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere pentru diversificarea activităților rurale” de la 216.138 euro la 160.000 euro și realocarea sumei de 56.138 euro astfel: 23.371,42 euro se realocă către Măsura M6.1(6A) „Inființarea de activități neagricole” și suma de 32.766,58 euro se realocă către Măsura M6.2(6A) „Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism”;

Creșterea alocării financiare a Măsurii M6.1(6A) „Inființarea de activități neagricole” de la 910.000 euro la 980.000 euro prin realocarea sumei de 70.000 euro de la Măsurile: M1.2(1C) „Transfer de cunoștințe formare și învățare continuă”, M2.2(2B) "Firme mici si mijlocii", M2.3(2B) „Tineri Fermieri”, M3.1(3A) „Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale”, M6.3(6B) „Dezvoltarea Satelor”, M6.5(6B) „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă”, M1.1 (1A; 3A) „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere pentru diversificarea activităților rurale”;

Creșterea alocării financiare a Măsurii M6.2(6A) „Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism” de la 42.429,70 euro la 75.196,28 euro prin realocarea sumei de 32.766,58 euro de la Măsura M1.1 (1A; 3A) „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere pentru diversificarea activităților rurale”.

Modificarea Capitolului V Descrierea Măsurilor, respectiv a indicatorului "Cheltuială publică totală", astfel:

Măsura M1.1 / 1A; 3A „Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale”, cheltuială publică 160.000 euro;

Măsura M1.2 / 1C, Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă”, cheltuială publică 6.203,81 euro;

Măsura M2.2 / 2B „Firme mici și mijlocii” cheltuială publică 191.250 euro;

Măsura 2.3 / 2B „Tineri Fermieri” cheltuială publică 660.000 euro

Măsura 3 / 3A „Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale” cheltuială publică 1.929,97 euro;

Măsura 6.1 / 6A „Inființarea de activități neagricole” cheltuială publică 980.000 euro;

Măsura 6.2 / 6A „Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)” cheltuială publică 75.196,28 euro.

12. **16.01.2025** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 202910/21.01.2025.

Ca urmare a modificării sumelor apare necesitatea modificării: Anexa 4- Planul de finanțare din cadrul SDL, după cum urmează

- Alocarea Măsurii 2.1 / 2A de 891.464,08 euro se va **diminua** cu suma de 10.090,65 euro, sumă ce se va transfera către M6.1 / 6A “Înfiintarea de activitati neagricole”, pentru finanțarea proiectelor eligibile și fără finanțare, rezultând o alocare finală de: 881.373,43 euro.
- Alocarea sM 19.4 de 1.067.841,63 euro (19.96%) se va **diminua cu** suma de 9.909,35 euro se va realoca către M6.1 / 6A, Alocare finală sM 19.4 = 1.057.932,28 euro (19.77%).
- Alocarea Măsurii M6.1 / 6A “Înfiintarea de activitati neagricole” **va ajunge** la o alocare financiară de: 1.160.000,00 euro, formată din: 160.000,00 euro de la M1.1 „Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale” + 10.090,65 euro de la M 2.1 / 2A Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole + 9.909,35 euro de la sM 19.4. Cheltuieli de funcționare și animare.

13. **09.07.2025** Modificarea aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Nota de aprobare nr. 203082/14.07.2025.

Modificare complexă –

În urma procesului de selecție aferent unei sesiuni lansate în cadrul Masurii 6.1 / 6A – Înfiintarea de activitatii neagricole, un proiect în valoare de 30.000 euro a fost declarat neeligibil prin formularul E6.8.1L

NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANTARE NEELIGIBILE Nr. 196/17.02.2025, iar suma aferentă a devenit disponibilă pentru realocare.

Pentru a asigura utilizarea integrală a fondurilor în cadrul SDL, propunem realocarea parțială a acestei sume, în cuantum de 12.049,31 euro, către submasura 19.4 – Cheltuieli de funcționare și animare.

Realocarea respectă limita maximă de 20% din totalul public eligibil al strategiei alocat acestei submasuri, conform Ghidului GAL – versiunea 17

1. Se diminuează alocarea Masurii 6.1 / 6A – Înfiintarea de activitatii neagricole cu suma de 12.049,31 euro, suma care se va realoca către sM 19.4 – Cheltuieli de funcționare și animare, după cum urmează:

-  Alocare actuală sM 19.4: 1.057.932,28 euro
-  Suma realocată către sM 19.4: +12.049,31 euro
-  Alocare finală sM 19.4: 1.069.981,59 euro
-  Pondere în total SDL: 20,00%, în conformitate cu plafonul maxim admis
-  Alocare finală Masura 6.1 / 6A: 1.160.000,00 euro – 12.049,31 euro = 1.147.950,69 euro

În urma aprobării modificărilor de SDL, s-au întocmit, depus, respectiv au fost aprobate Notele de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de Finanțare C19400007011650207466/17.11.2016.

După cum se poate vedea în cele descrise mai sus modificările SDL din perioada supusă evaluării au fost mai mult legislative, procedurale respectiv erori minore de redactare, și nu schimbări de conținut esențiale care să denatureze calitatea SDL-ului.

Concluzii

SDL GAL-MVC rămâne un instrument echilibrat și flexibil, care sprijină atât dezvoltarea agriculturii și diversificarea economică, cât și investițiile sociale și infrastructurale, în timp ce

menține cadrul legal de utilizare a fondurilor pentru funcționare și animare. Ajustările realizate asigură funcționarea eficientă a GAL și nu afectează impactul scontat asupra comunităților locale.

Bugetul total și distribuția

Bugetul public total eligibil al SDL este de **5.106.720,12 euro**, din care 20% este alocat funcționării și animării GAL (sM19.4). Distribuția fondurilor pe priorități strategice este următoarea:

- Dezvoltarea și modernizarea agriculturii competitive – **33,97 %**
- Susținerea diversificării și a antreprenoriatului rural neagricol – **23,95 %**
- Creșterea calității vieții prin infrastructură și servicii – **19,69 %**
- Capitalizarea intelectualului rural (formare, inovare) – **0,12 %**
- Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor marginalizate – **1,32 %**

PLAN DE FINANȚARE ÎNȚĂL

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)			
	1.896	79.616	4.127.048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	100%	170.000,00	179.567	4,35%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9.567,11		
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	70%	508.425,17	1.358.425	32,92%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	180.000,00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670.000,00		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produse locale (3A)	100%	7.182,68	7.183	0,17%
	4				0	0,00%
	5				0	0,00%
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	100%	510.000,00	1.756.583	42,56%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	252.708,00		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	926.537,92		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26.935,00		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40.402,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			825.290,43		20,00%
	TOTAL COMPONENTA A+B			4.127.048		

PLAN DE FINANȚARE V1

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)			
A	1,896	79,616	4,127,048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	100%	170,000	179,567	4.35%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567		
	2	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	508,425	1,358,425	32.92%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	180,000		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000	6,000	0.15%
	4				0	0.00%
	5				0	0.00%
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	100%	510,000	1,757,766	42.59%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	252,708		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	927,721		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			825,290.43		20.00%
	TOTAL COMPONENTA A+B			4,127,048		

PLAN DE FINANȚARE V2

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)			
A	1,896	79,616	4,127,048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	100%	170,000	179,567	4.35%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567		
	2	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	508,425	1,358,425	32.92%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	180,000		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000	6,000	0.15%
	4				0	0.00%
	5				0	0.00%
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	100%	510,000	1,757,766	42.59%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	252,708		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	927,721		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			825,290.43		20.00%
	TOTAL COMPONENTA A+B			4,127,048		

PLAN DE FINANȚARE V3

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)			
A	1,896	79,616	4,127,048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	100%	170,000	179,567	4.35%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567		
	2	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	508,425	1,358,425	32.92%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	180,000		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000	6,000	0.15%
	4				0	0.00%
	5				0	0.00%
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	100%	510,000	1,757,766	42.59%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	252,708		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	927,721		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			825,290.43		20.00%
	TOTAL COMPONENTA A+B			4,127,048		

PLAN DE FINANȚARE V4

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)			
A	1,896	79,616	4,127,048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	100%	170,000	179,567	4.35%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567		
	2	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	508,425	1,358,425	32.92%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	180,000		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000	6,000	0.15%
	4				0	0.00%
	5				0	0.00%
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	100%	510,000	1,757,766	42.59%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	252,708		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	927,721		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			825,290.43		20.00%
	TOTAL COMPONENTA A+B			4,127,048		

PLAN DE FINANȚARE V5

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"

VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)			
	1896	79616	4127048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	1	170000	179567	0
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	1	9567		
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	1	508425	1373425	22-92% 33.28%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	1	480000 195000		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	1	670000		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	1	6000	6000	0
	4				0	0
	5				0	0
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	1	510000	1742765	42-59% 42.23%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	1	252708		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	1	927724 912721		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	1	26935		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	1	40402		
Cheltuieli de funcționare și animare ⁴				825290		0
TOTAL COMPONENTA A+B					4127048	

PLAN DE FINANȚARE V6

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"

VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL	Populație TERITORIUL GAL	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO)				
	1,896	79,616	4,127,048				
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%	156,107	165,674	4.01%	3.78% 170000
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567			0.23%
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	70%	578,426	1,443,426	34.97%	14.02% 508,425
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	195,000			4.72%
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000			16.23%
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000	6,000	0.15%	0.15%
	4				0	0.00%	
	5				0	0.00%	
	6	M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	100%	610,000	1,686,658	40.87%	14.78% 510,000
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	96,600			2.34% 252,708
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	912,721			22.12%
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935			0.65%
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402			0.98%
Cheltuieli de funcționare și animare ⁴				825,290.43		20.00%	
TOTAL COMPONENTA A+B					4,127,048		

PLAN DE FINANȚARE V7

VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIU GAL 1,896	Populație TERITORIU GAL 79,616	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B(EURO) 4,127,048			
COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL)	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	4	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%	216138 456407	225705.11 165673.11	5.47% 4.04%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567.11		
	1	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	572565.08 578426	1443565.08 1449426	34.97% 35.12%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	195,000.00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000.00		
		M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000.00		
					0	0.00%
					0	0.00%
	2	M6.1 Înființarea de activități neagricole (6A)	100%	610,000.0	652429.7 706600	17.12% 15.81%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	42429.7 96.600		
	3	M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	912,720.60	912,721	22.12%
	5	M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935.00	67,337	1.63%
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402.00		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			825,290.43		20.00%
	TOTAL COMPONENTA A+B			4,127,048		

PLAN DE FINANȚARE V8

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL 1,896	Populație TERITORIUL GAL 79,616	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO) 4,272,994.92			
COMPONENTA A ¹	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%	216,138.00	225,705.11	5.28%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567.11		
	2	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	572,565.08	1,437,565.08	33.64%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	195,000.00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000.00		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000.00	6,000.00	0.14%
	4					
	5					
	6	M6.1 Înființarea de activități neagricole (6A)	100%	610,000.00	1,750,709.30	40.97%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	42,429.70		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	1,030,942.60		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935.00		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402.00		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			853,015.43		19.96%
	TOTAL SDL A+B			4,272,994.92		

PLAN DE FINANȚARE V9

Planul de finanțare: Asociația Grup de Acțiune Locală "Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru"						
VALOARE SDL COMPONENTA A	Suprafață TERITORIUL GAL 1,896	Populație TERITORIUL GAL 79,616	VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO) 4,272,994.92			
COMPONENTA A ¹	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%	216,138.00	225,705.11	5.28%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%	9,567.11		
	2	M2.1 Modernizarea exploataților agricole și pomicole (2A)	70%	572,565.08	1,437,565.08	33.64%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	195,000.00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	670,000.00		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	6,000.00	6,000.00	0.14%
	4					
	5					
	6	M6.1 Înființarea de activități neagricole (6A)	100%	610,000.00	1,750,709.30	40.97%
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	42,429.70		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	1,030,942.60		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26,935.00		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40,402.00		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			853,015.43		19.96%
	TOTAL SDL A+B			4,272,994.92		

PLAN DE FINANȚARE EURI

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
1,896	79,616	243,187.86			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%		
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua (1C)	100%		
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	70%		
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%		
	4				
	5				
	6	M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A)	100%		
		M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	243,187.86	
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%		
TOTAL GENERAL - EURI				243,187.86	

PLAN DE FINANȚARE V12

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR						
Suprafață TERITORI U GAL (km²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)				
1.896	79.616	5.106.720,12				
Submăsur a	PRIORITAT E	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABI LĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NATIONAL)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORI TATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
19.2	1	M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%	160.000,00	166.203,81	3,25%
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua (1C)	100%	6.203,81		
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	70%	891.464,08	1.742.714,08	34,13%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	191.250,00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	660.000,00		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	1.929,97	1.929,97	0,04%
	4					0,00%
	5					0,00%
	6	M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A)	100%	980.000,00	2.128.030,63	41,67%
		M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	75.196,28		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	1.005.536,87		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26.935,00		
		6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	100%	40.362,48		
TOTAL 19.2				4.038.878,49		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			1.067.841,63		19,96%
TOTAL GENERAL - FEADR				5.106.720,12		

[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare

[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoarea totală SDL

[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI

PLAN DE FINANȚARE EURI - NESCHIMBAT

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI						
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)				
1,896	79,616	243,187.86				
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)	
19.2	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%			
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua (1C)	100%			
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	70%			
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%			
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%			
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%			
	4					
	5					
	6	M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A)	100%			
		M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	243,187.86		
M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)		100%				
M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)		100%				
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)		100%				
TOTAL GENERAL - EURI				243,187.86		

PLAN DE FINANȚARE V13

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR - modificat						
Suprafață TERITORI U GAL (km²)	Populație TERITORI U GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)				
1.896	79.616	5.106.720,12				
Submăsur a	PRIORITAT E	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABI LĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NATIONAL)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORI TATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
19.2	1	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua (1C)	100%	6.203,81	6.203,81	0,12%
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	70%	881.373,43	1.732.623,43	33,93%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	191.250,00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	660.000,00		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	1.929,97	1.929,97	0,04%
	4					0,00%
	5					0,00%
	6	M6.1 Înființarea de activitati neagricole (6A)	100%	1.160.000,00	2.308.030,63	45,20%
		M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	75.196,28		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	1.005.536,87		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%	26.935,00		
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)		100%	40.362,48			
TOTAL 19.2				4.048.787,84		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare³			1.057.932,28		19,77%
TOTAL GENERAL - FEADR				5.106.720.12		

^[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare

^[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoarea totală SDL

^[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI

PLAN DE FINANȚARE EURI – NESCHIMBAT

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
1,896	79,616	243,187.86			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%		
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%		
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	70%		
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%		
	4				
	5				
	6	M6.1 Înființarea de activități neagricole (6A)	100%		243,187.86
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%		
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)		100%			
TOTAL GENERAL - EURI				243,187.86	

PLAN DE FINANȚARE V14 - Final

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR - modificat						
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)				
1.896	79.616	5.106.720,12				
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ / MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITA TE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
19.2	1	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua (1C)	100%	6.203,81	6.203,81	0,12%
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	70%	881.373,43	1.732.623,43	33,93%
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%	191.250,00		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%	660.000,00		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	1.929,97	1.929,97	0,04%
	4					0,00%
	5					0,00%
	6	M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A)	100%	1.147.950,69	2.295.981,32	44,96%
		M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	75.196,28		
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	1.005.536,87		
M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)		100%	26.935,00			
M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)		100%	40.362,48			
TOTAL 19.2				4.036.738,53		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			1.069.981,59		20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR					5.106.720,12	

^[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare

^[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoarea totală SDL

^[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI

Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI

PLAN DE FINANȚARE EURI – NESCHIMBAT

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
1,896	79,616	243,187.86			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, pentru diversificarea activităților rurale (1A; 3A)	100%		
		M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	100%		
	2	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	70%		
		M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	100%		
		M2.3 Tineri fermieri (2B)	100%		
	3	M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%		
	4				
	5				
	6	M6.1 Inițiintarea de activități neagricole (6A)	100%		
		M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	70%	243,187.86	
		M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	100%		
		M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	100%		
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)		100%			
TOTAL GENERAL - EURI				243,187.86	

Evidență sintetică a modificărilor de alocare între alocarea inițială și alocarea finală:

Măsură SDL 2014-2020	Alocare inițială Euro	Alocare finală Euro	Diferențe Euro
M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	170.000,00	0,00	-170.000,00
M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	9.567,11	6.203,81	-3.363,30
M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	508.425,17	881.373,43	372.948,26
M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	180.000,00	191.250,00	11.250,00
M2.3 Tineri fermieri (2B)	670.000,00	660.000,00	-10.000,00
M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	7.182,68	1.929,97	-5.252,71
M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	510.000,00	1.147.950,69	637.950,69
M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	252.708,00	75.196,28	-177.511,72
M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	926.537,92	1.005.536,87	78.998,95
M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	26.935,00	26.935,00	0,00
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	40.402,00	40.362,48	-39,52
Total 19.2	3.301.757,88	4.036.738,53	734.980,65
Sm 19.4 Cheltuieli de animare și funcționare	825.290,43	1.069.981,59	244.691,16
Total SDL	4.127.048,31	5.106.720,12	979.671,81

Evidență sintetică a modificărilor de alocare pentru fiecare modificare de SDL 2014-2020 depusă și aprobată:

MASURILE CUPRINSE IN CADRUL SDL 2014 - 2020	Contributia publica	Modificare SDL V01	Modificare SDL V02	Modificare SDL V03	Modificare SDL V04	Modificare SDL V05	Modificare SDL V06	Modificare SDL V07	Modificare SDL V08 neschimbat	Modificare SDL V09 neschimbat	Modificare SDL V10	Modificare SDL V11	Modificare SDL V12	Modificare SDL V13	Modificare SDL V14 finală
M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	156.107,00	216.138,00	216.138,00	216.138,00	216.138,00	216.138,00	160.000,00	0,00	0,00
M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continuă (1C)	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	9.567,11	6.203,81	6.203,81	6.203,81
M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	508.425,17	508.425,17	508.425,17	508.425,17	508.425,17	508.425,17	578.426,17	572.565,08	572.565,08	572.565,08	572.565,08	891.464,08	891.464,08	881.373,43	881.373,43
M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	191.250,00	191.250,00	191.250,00
M2.3 Tineri fermieri (2B)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	7.182,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.929,97	1.929,97	1.929,97
M6.1 Infilierea de activitati neagricole (6A)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	910.000,00	980.000,00	1.160.000,00	1.147.950,69
M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor si turism (6A)	252.708,00	252.708,00	252.708,00	252.708,00	252.708,00	252.708,00	96.600,00	42.429,70	42.429,70	42.429,70	42.429,70	42.429,70	75.196,28	75.196,28	75.196,28
M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) EURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.187,86	243.187,86	243.187,86	243.187,86
M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	926.537,92	927.720,60	927.720,60	927.720,60	927.720,60	912.720,60	912.720,60	912.720,60	1.030.942,60	1.030.942,60	1.030.942,60	1.030.942,60	1.005.536,87	1.005.536,87	1.005.536,87
M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00	26.935,00
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.402,00	40.362,48	40.362,48	40.362,48
Total 19.2	3.301.757,88	3.301.757,88	3.301.757,88	3.301.757,88	3.301.757,88	3.301.757,88	3.301.757,88	3.301.757,88	3.419.979,49	3.419.979,49	3.419.979,49	4.282.066,35	4.282.066,35	4.291.975,70	4.279.926,39
Sm 19.4 Cheltuieli de animare și funcționare	825.290,43	825.290,43	825.290,43	825.290,43	825.290,43	825.290,43	825.290,43	825.290,43	853.015,43	853.015,43	853.015,43	1.067.841,63	1.067.841,63	1.057.932,28	1.069.981,59
Total SDL	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.272.994,92	4.272.994,92	4.272.994,92	5.349.907,98	5.349.907,98	5.349.907,98	5.349.907,98
Total SDL fără EURI	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.127.048,31	4.272.994,92	4.272.994,92	4.272.994,92	5.106.720,12	5.106.720,12	5.106.720,12	5.106.720,12

4. Capitolul 4

4. Cadrul de evaluare și metodologia

4.1. Metodă și tehnici folosite în realizarea evaluării

Pentru evaluarea SDL GAL-MVC s-a adoptat un model mixt – externalizarea serviciului de evaluare către ASI EVA PROTECT SRL, în paralel cu contribuția activă a echipei interne GAL.

Roluri	Responsabilități concrete
Evaluator extern	– concepe instrumentele (ghiduri de interviu, chestionare, matrice indicatori); – colectează date primare (interviuri, focus-grupuri, vizite pe teren); – realizează analiza critică și formulează concluzii / recomandări; – redactează rapoartele intermediare și finală.
Echipa internă GAL	– pune la dispoziție baza de date completă a proiectelor, rapoartele de monitorizare, centralizatoarele financiare; – participă la ședințele de validare a datelor; – asigură accesul la beneficiari și logistica întâlnirilor de teren; – verifică din punct de vedere tehnic corectitudinea informațiilor; – supervizează respectarea calendarului și a bugetului alocate evaluării.

Tehnici aplicate:

- analiza empirică a datelor primare (rapoarte de progres, fișe de achiziții, state de plată);
- focus-grupuri cu beneficiari și grupuri-tintă;
- interviuri semi-structurate cu autorități locale, parteneri, furnizori;
- analiza comparativă indicatori (valori realizate vs. ținte SDL);
- sondaje on-line acolo unde este relevant (vizibilitate, percepția comunității).

4.2. Surse de date și informații

Identice cu cele utilizate în evaluările precedente, completate cu seturile aferente perioadei 2020-2025:

- Anexa V – Grafic calendaristic de implementare a contractelor de finanțare (actualizat);
- Rapoarte intermediare și finale SM 19.2 / M 01 (nov. 2016 – sept. 2025);
- Rapoarte de selecție finale pe fiecare sesiune;
- Fișe de monitorizare trimestrială (Anexa 2) – perioada nov. 2016 – aug. 2025;
- Centralizatoare achiziții publice și private;
- Baza de date internă a proiectelor (GAL-MVC ERP);
- State de plată ale personalului GAL;
- Centralizator apariții media (presă, social-media: www.gal-mvc.ro, Facebook „GAL-MVC” <https://www.facebook.com/mvc.gal/>);
- Alte surse externe: INS, baze de date APIA, registrele de mediu etc.

de echipa internă											
6. Consultare publică / validare CD & AD											
7. Raport final – aprobat & transmis AM/ PNDR											
8. Diseminare rezultate (ședințe locale, site, FB)											

4.3.2 Guvernanță și coordonare

- **Responsabil din partea GAL:** Managerul de proiect (sau persoana desemnată de CD) – asigură interfața cu evaluatorul extern, verifică respectarea metodologiei și termenelor.
- **Consiliul Director** – aprobă planul de evaluare, bugetul și raportul final.
- **Adunarea Generală** – este informată asupra rezultatelor evaluării și măsurilor corective propuse.
- **Documente de referință:** Reg. UE 1303/2013 (art. 33-34), Ghidul GAL, cap. VII, IX și cap. III-IV din SDL MVC.

4.3.3 Echipa de evaluare

- **Evaluator extern** – selectat prin procedură transparentă (cerere de ofertă) – expert în dezvoltare rurală / fonduri europene.
- **Suport intern** – minimum 3 angajați GAL (monitorizare + evaluare) – asigură accesul la documente, verifică coerența cifrelor, participă la ședințele de lucru și la validarea datelor.
- **Colaborarea extern-intern** este formalizată prin contract.

Rezultat: un proces de evaluare **obiectiv, independent**, dar **ancorat în realitatea operațională** a GAL-MVC, garantând **credibilitatea concluziilor** și **utilitatea recomandărilor** pentru viitoarele cicluri de finanțare.

4.4. Conținutul și rezultatele evaluării

4.4.1. Contribuția SDL la indicatorii de rezultat ai PNDR

Utilizarea analizei empirice a datelor primare generate și/sau înregistrate de activitatea curentă a GAL-MVC, analiza rapoartelor și a datelor din monitorizare/administrative și chestionarele, sunt tehnicile și instrumentele folosite în evaluarea SDL a GAL-MVC.

Indicator de monitorizare din SDL inițiali:

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	3.447.498 Euro
1B	1B Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013	3 operațiuni
1C	Numărul total al participanților instruiți	30 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	41 beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	12 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	33 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79.616 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Indicator de monitorizare din SDL în urma modificărilor de SDL menționate mai sus:

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	3.207.092,04 Euro
1A	Cheltuielile publice totale EURI	243.187,86 Euro
1C	Numărul total al participanților instruiți	30 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	31 beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	2 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-

5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	29 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79.616 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Definirea participativă și consultativă a Priorităților Strategice cristalizează următoarele: 1. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii competitive; 2. Susținerea diversificării și dezvoltării antreprenoriatului și economiei rurale neagricole; 3. Creșterea calității vieții prin susținerea infrastructurii de toate tipurile și serviciilor spre populație; 4. Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare; 5. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor marginalizate și în dificultate. Legătura între prioritățile și măsurile SDL și domeniile de intervenție, prioritățile și obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013 este stabilită astfel: P1SDL: M2.1, M2.2, M2.3 și M3.1, corespunzătoare ODR 1, P2 și P3, DI 2A, 2B și 3A; P2SDL: M6.1 și M6.2, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6A; P3SDL: M6.3, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6B; P4SDL: M1.1 și M1.2, corespunzătoare ODR 1, P1, DI 1B și 1C; P5SDL: M6.4 și M6.5, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6B. Obligatoriu de menționat faptul că Măsurile M1.1 și M1.2 din cadrul priorității P4SDL au acțiune și efect sinergic transversal pentru întreaga strategie, aparținând obiectivelor transversale, incorporând componente inovative și componente de mediu și modificări climatice, de manieră esențială.

4.4.2. Indicatori de rezultat realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	3.736.511,91 Euro
1A	Cheltuielile publice totale EURI	241.287,96 Euro
1C	Numărul total al participanților instruiți	30 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	43 beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	2 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	41 locuri de muncă

6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79616 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Indicatorii realizați sunt indicatorii care au putut fi cuantificați la Contractare (de ex.: prin plata primei tranșe avem deja exploatare agricolă sprijinită; numărul de locuri de muncă create care se poate realiza și prin înființarea IL/PFA în anul depunerii cererii de finanțare) sau la plăți intermediare (de ex.: Tranzacția 1 de plată la măsurile cu sprijin forfetar)

Rezumat general

La nivelul întregii strategii:

- **Buget total alocat:** 4.036.738,53 € FEADR
- **Număr total de proiecte selectate:** 140
- **Valoarea publică a proiectelor selectate:** 5.127.543,05 €
- **Număr proiecte contractate:** 116
- **Valoarea publică a contractelor semnate:** 4.312.603,05 €
- **Contracte reziliate:** 5, în valoare de 264.160 €
- **Suma totală plătită (efectiv transferată beneficiarilor):** 3.736.511,91 €
- **Buget total alocat:** 243.187,86 € EURI
- **Număr total de proiecte selectate:** 7
- **Valoarea publică a proiectelor selectate:** 302.207,00 €
- **Număr proiecte contractate:** 6
- **Valoarea publică a contractelor semnate:** 243.187,00 €
- **Contracte reziliate:** 0
- **Suma totală plătită (efectiv transferată beneficiarilor):** 241.287,96€

Aceste cifre arată un **grad ridicat de absorbție a fondurilor** și o **capacitate administrativă solidă** din partea GAL-MVC.

Analiza detaliată pe măsuri

M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)

- **Alocare inițială:** 170.000,00 €
 - **Alocare finală:** 0 €
 - **Proiecte selectate:** 0
 - **Contractate:** 0
 - **Plăți efectuate:** 0
- ➡ Măsura nu a fost atractivă pentru beneficiari și a fost eliminată

M1.2 (1C) – Formare profesională și instruire

- **Alocare inițială:** 9.567,11 €
- **Alocare finală:** 6.203,81 €
- **Proiecte selectate:** 3 (28.680 €)
- **Contractate:** 1 proiect (9.560 €)

- **Plăți efectuate:** 6.203,81 €
☐ Măsura a sprijinit instruirea locală, finalizată complet, diferența neabsorbită a fost redirectionată spre alte măsuri

M2.1 (2A) – Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole

- **Alocare inițială:** 508.425,17 €
- **Alocare finală:** 881.373,43 €
- **Proiecte selectate:** 15 (885.869,08 €)
- **Contractate:** 15 (885.869,08 €)
- **Plăți efectuate:** 831.864,08 €
☐ Toate proiectele selectate au fost și contractate. Grad de implementare: 94%. Mai este depusă o cerere de plată la AFIR în valoare de 49.504,00 €

M2.2 (2B) – Ferme mici și mijlocii

- **Alocare inițială:** 180.000,00 €
- **Alocare finală:** 191.250,00 €
- **Proiecte selectate:** 14 (210.000 €)
- **Contractate:** 13 (191.250 €)
- **Plăți:** 191.250 €
☐ Măsura a depășit nivelul alocării, demonstrând interes ridicat din partea antreprenorilor rurali.

M2.3 (2B) – Tineri fermieri

- **Alocare inițială:** 670.000,00 €
- **Alocare finală:** 660.000,00 €
- **Proiecte selectate:** 21 (700.000 €)
- **Contractate:** 20 (660.000 €)
- **Plăți:** 660.000 €
☐ Măsură foarte eficientă, cu aproape 100% absorbție și un impact vizibil în comunități. Diferența de 10.000,00 € a fost realocată către alte măsuri

M3.1 (3A) – Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

- **Alocare inițială:** 7.182,68 €
- **Alocare finală:** 1.929,97 €
- **Proiecte selectate:** 2 (1.929,97 €)
- **Contractate:** 2 (1.929,97 €)
- **Plăți:** 1.929,97 €
☐ Măsura nu a avut destul interes pentru beneficiari, motiv pentru care diferența s-a realocat către alte măsuri.

M6.1 (6A) – Inițierea de activități neagricole

- **Alocare inițială:** 510.000,00 €
- **Alocare finală:** 1.147.950,69 €
- **Proiecte selectate:** 50 (1.760.000 €)
- **Contractate:** 34 (1.200.000 €)
- **Rezilieri:** 1 contract (70.000 €)

- **Plăți:** 970.000 €
☐ Măsura cu cel mai mare impact, generând o nouă generație de fermieri în micro-regiune. Mai sunt depuse cereri de plată la AFIR în valoare de 160.000,00 €

M6.2 (6A) – Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism

- **Alocare inițială:** 252.708,00 €
- **Alocare finală:** 75.196,28 €
- **Proiecte selectate:** 5 (238.426 €)
- **Contractate:** 3 (129.366 €)
- **Rezilieri:** 1 (54.170 €)
- **Plăți:** 42.429,70 €
☐ Interes mare la selecție, dar implementare parțială – unele proiecte au fost reziliate.

M6.2 (6A) – Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism **Euri**

- **Alocare inițială:** 243.187,86 €
- **Alocare finală:** 243.187,86 €
- **Proiecte selectate:** 7 (302.207,00 €)
- **Contractate:** 6 (243.187,00 €)
- **Rezilieri:** 0
- **Plăți:** 241.287,96 €
☐ Interes mare, implementare cu succes fără rezilieri. Urmează să se depună cerere de plată pentru o tranșă finală la AFIR în valoare de 1.413,25 €

M6.3 (6B) – Dezvoltarea satelor

- **Alocare inițială:** 926.537,92 €
- **Alocare finală:** 1.005.536,87 €
- **Proiecte selectate:** 27 (1.207.301 €)
- **Contractate:** 26 (1.167.291 €)
- **Rezilieri:** 3 (139.990 €)
- **Plăți:** 965.536,87 €
☐ Unul dintre pilonii economici ai SDL, cu o rată de implementare de peste 95%.

M6.4 (6B) – Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

- **Alocare inițială:** 26.935,00 €
- **Proiecte selectate:** 1 (26.935 €)
- **Contractate:** 1 (26.935 €)
- **Plăți:** 26.935 €
☐ Măsura complet implementată, sprijinind colaborarea între actori locali.

M6.5 (6B) – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

- **Alocare inițială:** 40.402,00 €
- **Alocare finală:** 40.362,48 €
- **Proiecte selectate:** 2 (68.402 €)
- **Contractate:** 1 (40.402 €)

- **Plăți:** 40.362,48 €
☐ Implementare integrală a proiectului selectat, contribuind la identitatea culturală locală.

Concluzie generală

GAL-MVC a reușit să **selecteze un număr mare de proiecte (140)**, depășind chiar uneori alocările inițiale, ceea ce arată un **interes crescut din partea comunității** și o **dinamică locală sănătoasă**.

Cu **116 proiecte contractate** și **peste 3,7 milioane euro deja plătiți**, GAL-MVC demonstrează o **capacitate excelentă de implementare a fondurilor europene LEADER**, menținând un echilibru între sprijinul acordat sectorului privat, agriculturii și investițiilor publice.

La momentul întocmirii Raportului sunt înregistrate la GAL și depuse la AFIR plăți în valoare de FEADR: 282.269,88 euro, iar pentru EURI urmează să se mai depună o cerere de plată în valoare de 1.413,25 euro.

Va rezulta la final o valoare totală publică realizată în sumă de: 4.261.483,00 euro.

Total cheltuieli publice conform SDL (FEADR+EURI): 4.279.926,39 euro.

Total SDL (FEADR+EURI) nerealizat: 18.443,39 euro, formată din:

- suma de 17.950,69 euro, necontractată pe M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A), rezultată ca urmare a neeligibilității unui proiect din ultima sesiune în valoare de 30.000,00 euro, din care, la ultima modificare de SDL, s-a realocat suma de 12.049,31 euro, către submăsura 19.4 – Cheltuieli de funcționare și animare.
- suma de 482,70 euro: economii rezultate în urma efectuării plăților.

Gradul de absorbție al SDL GAL-MVC ajunge astfel la 99,57% pentru submăsura 19.2.

4.4.4. Surse de date și informații

SDL GAL-MVC (disponibilă și pe site-ul: www.gal@gal-mvc.ro)

Modificările de SDL depuse la CDRJ și aprobările acestora

Notele de Aprobare a modificărilor Acordului Cadru și aprobările emise de către OJFIR Arad

Apelurile de selecție

Rapoartele de Selecție

Notificări de evaluare și contractare emise de AFIR

Raportari 19.2 La nivel SDL emise către OJFIR

Anexa 2 - Monitorizare GAL-MVC trimestrială emise către CDRJ

Anexa 1: Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală emise către OJFIR

4.5. Analiza indicatorilor de implementare a SDL

Stabilirea Priorităților SDL a fost realizată metodologic prin compilarea: analizelor teritoriului, analizei diagnostic, analizei SWOT, asumarea Obiectivelor de Dezvoltare Rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4), analizei problemelor, provocărilor și oportunităților de dezvoltare rezultate din acțiunile specifice de informare, animare și consultare a tuturor actorilor relevanți, input-ul grupurilor tematice, concordanța și realismul direcțiilor

strategice și opțiunilor de dezvoltare în linie cu direcțiile PAC, FEARD și PNDR, obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR cu precădere acțiunile specifice LEADER; proporția de reprezentare a diferitelor tipuri de actori din structura parteneriatului; impactul intervențiilor pe termen mediu și lung. Definirea participativă și consultativă a Priorităților Strategice cristalizează următoarele:

1. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii competitive;
2. Susținerea diversificării și dezvoltării antreprenoriatului și economiei rurale neagricole;
3. Creșterea calității vieții prin susținerea infrastructurii de toate tipurile și serviciilor spre populație;
4. Capitalizarea intelectului rural prin formare, informare și inovare;
5. Combaterea sărăciei și integrarea grupurilor marginalizate și în dificultate.

Legătura între prioritățile și măsurile SDL și domeniile de intervenție, prioritățile și obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. UE nr. 1305/2013 este stabilită astfel:

P1SDL: M2.1, M2.2, M2.3 și M3.3, corespunzătoare ODR 1, P2 și P3, DI 2A, 2B și 3A;

P2SDL: M6.1 și M6.2, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6A;

P3SDL: M6.3, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6B;

P4SDL: M1.2, corespunzătoare ODR 1, P1, DI 1B și 1C;

P5SDL: M6.4 și M6.5, corespunzătoare ODR 3, P6, DI 6B.

Obligatoriu de menționat faptul că **M1.2 din cadrul priorității P4SDL** are acțiune și efect sinergic transversal pentru întreaga strategie, aparținând **obiectivelor transversale**, incorporând **componente inovative și componente de mediu și modificări climatice**, de manieră esențială.

Logica intervenției:

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1	P1	1A	M2.2 Ferme mici și mijlocii	Cheltuieli publice totale: 191.250 euro
		1C	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă	Numărul total al participanților instruiți: 30 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 6.203,81 euro
	P2	2A	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 7 Număr de locuri de muncă nou create: 2 Cheltuieli publice totale: 881.373,43 euro
		2B	M2.2 Ferme mici și mijlocii	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 10 Număr de locuri de muncă nou create: 10 Cheltuieli publice totale: 191.250 euro
			M2.3 Tineri fermieri	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 14 Număr de locuri de muncă nou create: 9 Cheltuieli publice totale: 660.000 euro
	P3	3A	M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 2

				Număr de locuri de muncă nou create:0 Cheltuieli publice totale: 1.929,97
Obiectivul de dezvoltare rurală 2	P4	4A		
	P5	5A		
		5B		
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	P6	6A	M6.1 Inițierea de activități neagricole	Număr de locuri de muncă nou create: 5 Cheltuieli publice totale: 1.147.950,69 euro
			M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism	Număr de locuri de muncă nou create: 3 Cheltuieli publice totale: 75.196,28 euro
		6B	M6.3 Dezvoltarea satelor	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.616 Număr de locuri de muncă nou create: 0 servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.616 locuitori
			M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 25 din total locuitori GAL Număr de locuri de muncă nou create: 0
			M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 4078 din total locuitori GAL Număr de locuri de muncă nou create: 0
		6C		

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	3.207.092,04 Euro
1C	Numărul total al participanților instruiți	30 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	31 beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	2 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	29 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79.616 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare suplimentari (Specificali GAL)	Valoare
6B	Număr de locuri de muncă nou create	3

4.5.1. Indicatori de rezultat realizați

Logica intervenției:

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1	P1	1A	M2.2 Ferme mici și mijlocii	Cheltuieli publice totale: 191.250 euro
		1C	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă	Numărul total al participanților instruiți: 30 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 6.203,81 euro
	P2	2A	M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 15 Număr de locuri de muncă nou create: 17 Cheltuieli publice totale: 831.864,08 euro
		2B	M2.2 Ferme mici și mijlocii	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 13 Număr de locuri de muncă nou create: 5 Cheltuieli publice totale: 191.250 euro
			M2.3 Tineri fermieri	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 20 Număr de locuri de muncă nou create: 18 Cheltuieli publice totale: 660.000 euro
	P3	3A	M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 2 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 1.929,97
Obiectivul de dezvoltare rurală 2	P4	4A		
	P5	5A		
		5B		
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	P6	6A	M6.1 Inițierea de activități neagricole	Număr de locuri de muncă nou create: 19 Cheltuieli publice totale: 970.000,00 euro
			M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism	Număr de locuri de muncă nou create: 1 Cheltuieli publice totale: 42.429,70 euro
		6B	M6.3 Dezvoltarea satelor	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.616 Număr de locuri de muncă nou create: 0 servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.616 locuitori
			M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 52 din

			total locuitori GAL Număr de locuri de muncă nou create: 0
		M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 3733 din total locuitori GAL Număr de locuri de muncă nou create: 0
		6C	

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	2.701.571,40 Euro
1C	Numărul total al participanților instruiți	30 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	43 beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	2 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	41 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79616 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare suplimentari	Valoare
6B	Număr de locuri de muncă nou create	1

Indicatorii realizați sunt indicatorii care au putut fi cuantificați la Contractare (de ex.: prin plata primei tranșe avem deja exploatare agricolă sprijinită; numărul de locuri de muncă create care se poate realiza și prin înființarea II/PFA în anul depunerii cererii de finanțare) sau la plăți intermediare (de ex.: Tranză 1 de plată la măsurile cu sprijin forfetar)

4.5.4. Surse de date și informații

SDL GAL-MVC (disponibilă și pe site-ul: www.gal@gal-mvc.ro)

Modificările de SDL depuse la CDRJ și aprobările acestora

Notele de Aprobare a modificărilor Acordului Cadru și aprobările emise de către OJFIR Arad

Apelurile de selecție

Rapoartele de Selecție

Notificări de evaluare și contractare emise de AFIR

Raportari 19.2 La nivel SDL emise către OJFIR

Anexa 2 - Monitorizare GAL-MVC trimestrială emise către CDRJ

Anexa 1: Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală emise către OJFIR

4.6 Analiza implementării SDL

4.6.1. Evaluarea fiecărui obiectiv prevăzut în SDL



Rezumat general

La nivelul întregii strategii:

- **Buget total alocat:** 4.036.738,53 € FEADR
- **Număr total de proiecte selectate:** 140
- **Valoarea publică a proiectelor selectate:** 5.127.543,05 €
- **Număr proiecte contractate:** 116
- **Valoarea publică a contractelor semnate:** 4.312.603,05 €
- **Contracte reziliate:** 5, în valoare de 264.160 €
- **Suma totală plătită (efectiv transferată beneficiarilor):** 3.736.511,91 €
- **Buget total alocat:** 243.187,86 € EURI
- **Număr total de proiecte selectate:** 7
- **Valoarea publică a proiectelor selectate:** 302.207,00 €
- **Număr proiecte contractate:** 6
- **Valoarea publică a contractelor semnate:** 243.187,00 €
- **Contracte reziliate:** 0
- **Suma totală plătită (efectiv transferată beneficiarilor):** 241.287,96€

Aceste cifre arată un **grad ridicat de absorbție a fondurilor** și o **capacitate administrativă solidă** din partea GAL-MVC.



Prezentarea succintă a măsurilor înscrise în SDL, evoluția lor de-a lungul implementării și prezentarea rezultatelor în urma modificărilor datorită dinamicii teritoriului:

M1.2 (1C) – Formare profesională și instruire

În cadrul măsurii „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”, se derulează activități de instruire și alte tipuri de activități pentru a îmbunătăți potențialul uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură, manageri în agricultură și IMM-uri cu activitate în zonele rurale. Transferul de cunoștințe și acțiunile de informare cuprind: cursuri de instruire, workshop-uri, îndrumare profesională, activități demonstrative, acțiuni de informare, schimburi în agricultură pe termen scurt și scheme de vizitare

Obiective specifice ale măsurii Obiectivele urmărite de măsură se referă la:

- asigurarea formării necesare tinerilor fermieri și micilor fermieri din teritoriul GAL beneficiar ai măsurilor SDL;
- asigurarea formării necesare antreprenorilor rurali beneficiari ai măsurilor SDL;

- asigurarea formării fermierilor, grupurilor de fermieri și oricăror alte forme asociative cu activitate în agricultură din teritoriul GAL;
- asigurarea formării antreprenorilor rurali potențiali și existenți, alții decât beneficiarii măsurilor specifice ale SDL

- **Alocare inițială:** 9.567,11 €
 - **Alocare finală:** 6.203,81 €
 - **Proiecte selectate:** 3 (28.680 €)
 - **Contractate:** 1 proiect (9.560 €)
 - **Plăți efectuate:** 6.203,81 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1C	Numărul total al participanților instruiți	30
6A	Număr de locuri de muncă nou create	0
1A	Cheltuieli publice totale	6.203,81 euro

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1C	Numărul total al participanților instruiți	30
6A	Număr de locuri de muncă nou create	0
1A	Cheltuieli publice totale	6.203,81 euro

Indicatori calitativi previzionați

-  Creșterea competențelor tehnice și manageriale ale fermierilor și antreprenorilor rurali
-  Diseminarea bunelor practici în agricultură și afaceri rurale
-  Îmbunătățirea capacității de adaptare la schimbările climatice și cerințele de mediu
-  Creșterea conștientizării privind protecția mediului și sustenabilitatea

Indicatori calitativi realizați

-  Creșterea competențelor tehnice și manageriale
-  Diseminarea bunelor practici
-  Îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice

M2.1 (2A) – Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole

Sprijinul prin acesta submăsură va conduce la creșterea competitivității și viabilității exploatațiilor atât prin investiții precum echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei cât și prin investiții ce conduc la creșterea suprafeței agricole cultivate.

Obiective specifice ale măsurii

a) Creșterea valorii economice a exploatațiilor prin modernizarea, extinderea sau diversificarea activităților agricole

- b) Creșterea valorii adugate a produselor prin pregătirea acestora pentru vânzare (procesare, depozitare, ambalare) și a gradului de participare a exploataților pe piață
c) Creșterea numărului de locuri de muncă

- **Alocare inițială:** 508.425,17 €
 - **Alocare finală:** 881.373,43 €
 - **Proiecte selectate:** 15 (885.869,08 €)
 - **Contractate:** 15 (885.869,08 €)
 - **Plăți efectuate:** 831.864,08 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
2A	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	11
6A	Număr de locuri de muncă nou create	2
1A	Cheltuieli publice totale	881.373,43 euro

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
2A	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	15
6A	Număr de locuri de muncă nou create	17
1A	Cheltuieli publice totale	831.864,08 euro

La măsura 2.1. mai este depusă o cerere de plată la AFIR în valoare de 49.504,00 euro. Deci se va ajunge la 881.368,08 euro indicatorul cheltuielilor publice totale.

Indicatori calitativi previzionați

-  Introducerea de tehnologii inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic
-  Reducerea consumului de apă și energie în ferme
-  Creșterea durabilității exploatațiilor prin investiții în infrastructură și echipamente
-  Îmbunătățirea accesului la piețe prin standardizare și calitate

Indicatori calitativi realizați

-  Creșterea competitivității fermelor agricole
-  Introducerea de tehnologii inovatoare și prietenoase cu mediul
-  Creșterea locurilor de muncă

Cofinanțarea beneficiarilor: 313.312 Euro, valoarea neeligibilă de 393.358 euro aduc +valoarea adăugată teritoriului LEADER.

M2.2 (2B) – Ferme mici și mijlocii

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a crește capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora. Scopul acestei sub-măsuri este: •

Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; • Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 –7.999 € SO.

Obiective specifice ale măsurii

- sprijinirea integrării și consolidării poziției de piață a fermierilor mici;
 - dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în special a fermelor privat-familiale;
 - reducerea gradului de săracie în rural;
 - promovarea inovației
 - **Alocare inițială:** 180.000,00 €
 - **Alocare finală:** 191.250,00 €
 - **Proiecte selectate:** 14 (210.000 €)
 - **Contractate:** 13 (191.250 €)
 - **Plăți:** 191.250 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	10
2B	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	10
1A	Cheltuieli publice totale	191.250,00 euro

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	5
2B	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	13
1A	Cheltuieli publice totale	191.250,00 euro

Indicatori calitativi previzionați

-  Îmbunătățirea managementului exploatației
-  Creșterea orientării către piață și a veniturilor fermierilor
-  Reducerea sărăciei în rural prin sprijinirea fermelor familiale
-  Promovarea inovației în activități agricole de mică scară

Indicatori calitativi realizați

-  Îmbunătățirea orientării către piață
-  Consolidarea fermelor familiale
-  Reducerea sărăciei rurale

M2.3 (2B) – Tineri fermieri

În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/manageri ai unei exploatații agricole. Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape, așa cum este descris mai jos. Acest proces trebuie să fi început

și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanțare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei sub-măsuri.

Obiective specifice ale măsurii

- sprijinirea consolidării și dezvoltării poziției de piață a fermierilor tineri;
 - asigurarea generațiilor viitoare de tineri fermieri, superior pregătiți profesional și deschiși spre inovație
 - dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în special a fermelor conduse de tineri;
 - promovarea integrării inovației în procesele de producție agricolă
 - **Alocare inițială:** 670.000,00 €
 - **Alocare finală:** 660.000,00 €
 - **Proiecte selectate:** 21 (700.000 €)
 - **Contractate:** 20 (660.000 €)
 - **Plăți:** 660.000 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	9
1A	Cheltuieli publice totale	660.000 EURO
2A	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	14

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	18
1A	Cheltuieli publice totale	660.000 EURO
2A	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	20

Indicatori calitativi previzionați

-  Reînnoirea generațiilor în agricultură
-  Creșterea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
-  Promovarea inovației și a tehnologiilor moderne în ferme
-  Consolidarea fermelor conduse de tineri prin planuri de afaceri viabile

Indicatori calitativi realizați

-  Reînnoirea generațiilor în agricultură
-  Creșterea spiritului antreprenorial
-  Promovarea inovației în ferme mici

M3.1 (3A) – Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea operațiunilor specifice de înregistrare și promovare a produselor și brand-urilor locale și regionale, integrarea acestora în sisteme de tip lanțuri scurte și sprijinirea acțiunilor specifice de promovare și

marketing. Sprijinul financiar este destinat pentru stimularea înființării de grupuri de producători în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea are drept scop stimularea înființării de grupuri de producători/asocia, de realizare a lanțurilor scurte și protejarea produselor agricole și alimentare tradiționale și locale, în scopul includerii lor ca și componentă de bază a activităților de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea teritoriilor leader.

Obiective specifice ale măsurii

Sprijinirea stimulării înființării de grupuri de producători/asociații în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate, a proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, promovarea produselor agricole și alimentare de importanță locală, crearea de piețe locale contribuie nu numai la sporirea calității vieții în zonele LEADER, ci și la creșterea și diversificarea activităților de procesare a produselor agricole, crearea de branduri locale, de integrare în turismul rural și crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR

- **Alocare inițială:** 7.182,68 €
 - **Alocare finală:** 1.929,97 €
 - **Proiecte selectate:** 2 (1.929,97 €)
 - **Contractate:** 2 (1.929,97 €)
 - **Plăți:** 1.929,97 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
3A	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	2
6A	Număr de locuri de muncă nou create	0
1A	Cheltuieli publice totale	1.929,97 EURO

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
3A	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte,	2

	precum și la grupuri/organizații de producători	
6A	Număr de locuri de muncă nou create	0
1A	Cheltuieli publice totale	1.929,97 EURO

Indicatori calitativi previzionați

-  Creșterea încrederii consumatorilor în produsele locale
-  Promovarea produselor tradiționale și locale în piețe de nișă
-  Întărirea identității teritoriale prin produse cu denumire de origine sau calitate
-  Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare

Indicatori calitativi realizați

-  Creșterea încrederii consumatorilor
-  Promovarea produselor locale în piețe de nișă
-  Întărirea identității rurale prin produse tradiționale

M6.1 (6A) – Inițierea de activități neagricole

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri), Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate care nu au desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare. Măsura contribuie la: ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creșterea veniturilor populației și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la combaterea excluziei sociale.

Obiective specifice ale măsurii

- Diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei și eradicarea sărăciei
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
- dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării unor structuri de cazare altele decât pensiunile agroturistice, baza de agrement etc.

- **Alocare inițială:** 510.000,00 €
- **Alocare finală:** 1.147.950,69 €
- **Proiecte selectate:** 50 (1.760.000 €)
- **Contractate:** 34 (1.200.000 €)
- **Rezilieri:** 1 contract (70.000 €)
- **Plăți:** 970.000 €

➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	5
1A	Cheltuieli publice totale	1.147.950,69 EURO

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	0
1A	Cheltuieli publice totale	970.000,00 EURO

La măsura 6.1. mai sunt depuse cereri de plată la AFIR în valoare de 160.000,00 euro. Deci se va ajunge la 1.130.000,00 euro indicatorul cheltuielilor publice totale.

Indicatori calitativi previzionați

-  Diversificarea economiei rurale
-  Reducerea dependenței de agricultură
-  Stimularea antreprenoriatului local
-  Creșterea rezilienței economice a comunităților rurale

Indicatori calitativi realizați

-  Diversificarea economiei rurale
-  Reducerea dependenței de agricultură
-  Stimularea antreprenoriatului local

M6.2 (6A) – Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui SF/ MJ). Măsura contribuie la: ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creșterea veniturilor populației și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la combaterea excluderii sociale.

Obiective specifice ale măsurii

- Diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei și eradicarea sărăciei
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
- dezvoltarea turismului prin încurajarea infiintarii unor structuri de cazare altele decat pensiunile agroturistice, baza de agrement etc.

- **Alocare inițială:** 252.708,00 €
- **Alocare finală:** 75.196,28 €
- **Proiecte selectate:** 5 (238.426 €)
- **Contractate:** 3 (129.366 €)
- **Rezilieri:** 1 (54.170 €)
- **Plăți:** 42.429,70 €

➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	3
1A	Cheltuieli publice totale FEADR	75.196,28 Euro

	Cheltuiala publică totală din fonduri EURI	243,187,86 Euro
--	--	-----------------

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6A	Număr de locuri de muncă nou create	3
1A	Cheltuieli publice totale FEADR	42.429,70 Euro
	Cheltuiala publică totală din fonduri EURI	241.287,96 Euro

La măsura 6.2. mai este depusă o cerere de plată la AFIR în valoare de 32.766,00 euro FEADR, iar pentru EURI urmează să se mai depună o cerere de plată în valoare de 1.413,25 euro.

Astfel indicatorul cheltuielilor publice totale va ajunge la 75.195,70 euro FEADR și 242.701,21 euro pentru EURI.

Cofinanțarea beneficiarilor: 117.071,00 Euro + valoarea adăugată teritoriului LEADER.

Indicatori calitativi previzionați

-  Modernizarea activităților economice neagricole din teritoriul
-  Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
-  Diversificarea economiei neagricole

Indicatori calitativi realizați

-  Îmbunătățirea serviciilor neagricole
-  Reducerea dependenței de agricultură
-  Stimularea antreprenoriatului rural

M6.3 (6B) – Dezvoltarea satelor

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; (c) infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare; (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente.

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:

- dezvoltarea infrastructurii la scara mica;
- crearea de locuri de muncă în mediul rural;
- conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale;
- reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
- valorificarea patrimoniului cultural si natural
 - **Alocare inițială:** 926.537,92 €
 - **Alocare finală:** 1.005.536,87 €
 - **Proiecte selectate:** 27 (1.207.301 €)
 - **Contractate:** 26 (1.167.291 €)
 - **Rezilieri:** 3 (139.990 €)

- **Plăți:** 965.536,87 €
-  Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79.616
6B	Număr de locuri de muncă nou create (indicator specific)	3

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	79.616
6B	Număr de locuri de muncă nou create (indicator specific)	1

La măsura 6.3. mai este depusă o cerere de plată la AFIR în valoare de 40.000 euro.

Indicatori calitativi previzionați

-  Îmbunătățirea calității vieții în rural
-  Conservarea patrimoniului cultural și natural
-  Creșterea coeziunii sociale în comunități
-  Promovarea dezvoltării locale durabile

Indicatori calitativi realizați

-  Îmbunătățirea calității vieții în rural
-  Conservarea patrimoniului cultural
-  Creșterea coeziunii sociale

M6.4 (6B) – Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate
Activitatea propriu-zisă este asigurarea accesului copiilor preșcolari de etnie romă la activități educative cu participarea părinților. Dat fiind faptul, că activitatea educațională va fi realizată în mai multe direcții, se poate spune, că se va realiza un fel de club pentru mame cu copii, dar, datorită faptului că majoritatea activităților pune centrul de greutate pe educarea copiilor, vorbim totuși de "club" preșcolar. Aici copii derulează, după în program prestabilit, activități educative în mod jucăuș, în care sunt implicați și părinții. Totodată se caută posibilitatea de a organiza cursuri și adulților (în afara acestui program) pe diferite teme, cum ar fi elemente de gospodărire, igienă, educație familială, etc. După necesități, locul unde se desfășoară activitatea educațională poate fi dotată cu o spălătorie, grupul social poate fi extins cu baie, și poate fi atașată o bucătărie, care pe de o parte asigură alimente pentru copii, pe de altă parte prezintă baza unor cursuri pentru mame în domeniul gospodăririi familiale.

Obiectivele specifice locale al măsurii

- asigurarea educației preșcolare grupurilor marginalizate, în special a etniei rome.
- crearea infrastructurii necesare activităților educative

- sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe caracterul etnic și în special din etnia romă

- **Alocare inițială:** 26.935,00 €
 - **Proiecte selectate:** 1 (26.935 €)
 - **Contractate:** 1 (26.935 €)
 - **Plăți:** 26.935 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	25
6B	Număr de locuri de muncă nou create (indicator specific)	1

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	52
6B	Număr de locuri de muncă nou create (indicator specific)	0

Indicatori calitativi previzionați

-  Reducerea excluziunii sociale
-  Creșterea accesului la educație preșcolară pentru copiii marginalizați
-  Întărirea capacității familiilor defavorizate de a se integra social
-  Promovarea egalității de șanse

Indicatori calitativi realizați

-  Reducerea excluziunii sociale
-  Creșterea accesului la educație preșcolară
-  Întărirea capacității familiilor defavorizate

M6.5 (6B) – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)
Valoarea adăugată a măsurii constă din posibilitatea organizării de evenimente special dedicate minorităților etnice și în special etniei rome, evenimente prin care aceștia pot proceda la o integrare activă în viața comunităților din care fac parte. Integrarea poate fi realizată prin activități de promovare a valorilor specifice grupurilor etnice, a deschiderii spre dezvoltarea colaborării inter-etnice, la integrarea profesională și/sau economică a tradițiilor, obiceiurilor și produselor rezultate din implementarea activităților meșteșugărești tradiționale

Obiectivele specifice locale al măsurii

- asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților etnice, în special a etniei rome;
- Asigurarea accesului la infrastructura necesară exprimării și manifestării specifice;
- sprijinirea promovării vizibilității grupurilor minorităților etnice și a realizărilor acestora.

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea minorităților etnice din mediul rural bazat pe moștenirea culturală, tradiții, obiceiuri, specificități și meșteșuguri sau produse artisanale și culturale ale acestora, cu accent deosebit pe caracterul etnic și în special din etnia romă.

- **Alocare inițială:** 40.402,00 €
 - **Alocare finală:** 40.362,48 €
 - **Proiecte selectate:** 2 (68.402 €)
 - **Contractate:** 1 (40.402 €)
 - **Plăți:** 40.362,48 €
- ➡ Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

Indicatori cantitativi previzionați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	4078
6B	Număr de locuri de muncă nou create (indicator specific)	0

Indicatori cantitativi realizați

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	3733
6B	Număr de locuri de muncă nou create (indicator specific)	0

Indicatori calitativi previzionați

-  Reducerea excluziunii sociale
-  Creșterea accesului la educație preșcolară pentru copiii marginalizați
-  Întărirea capacității familiilor defavorizate de a se integra social
-  Promovarea egalității de șanse

Indicatori calitativi realizați

-  Promovarea diversității culturale
-  Creșterea vizibilității tradițiilor locale
-  Consolidarea dialogului interetnic

Concluzie generală

GAL-MVC a reușit să **selecteze un număr mare de proiecte (140)**, depășind chiar uneori alocările inițiale, ceea ce arată un **interes crescut din partea comunității** și o **dinamică locală sănătoasă**.

Cu **116 proiecte contractate și peste 3,7 milioane euro deja plătiți**, GAL-MVC demonstrează o **capacitate excelentă de implementare a fondurilor europene LEADER**, menținând un echilibru între sprijinul acordat sectorului privat, agriculturii și investițiilor publice.

La momentul întocmirii Raportului sunt înregistrate la GAL și depuse la AFIR plăți în valoare de FEADR: 282.269,88 euro, iar pentru EURI urmează să se mai depună o cerere de plată în valoare de 1.413,25 euro.

Va rezulta la final o valoare totală publică realizată în sumă de: 4.261.483,00 euro.

Total cheltuieli publice conform SDL (FEADR+EURI): 4.279.926,39 euro.

Total SDL (FEADR+EURI) nerealizat: 18.443,39 euro, formată din:

- suma de 17.950,69 euro, necontractată pe M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A), rezultată ca urmare a neeligibilității unui proiect din ultima sesiune în valoare de 30.000,00 euro, din care, la ultima modificare de SDL, s-a realocat suma de 12.049,31 euro, către submăsura 19.4 – Cheltuieli de funcționare și animare.
- suma de 482,70 euro: economii rezultate în urma efectuării plăților.

Gradul de absorbție al SDL GAL-MVC ajunge astfel la 99,57% pentru submăsura 19.2.

Obiectivul 1 - Favorizarea competitivității agriculturii

TEMA DE EVALUARE: Transfer de cunoștințe			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Parteneriatele formale sau informale realizate	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?	Numărul total al participanților instruiți	Chestionare în google forms;
	Cât de mult aveți încredere în felul în care LEADER face echipă cu oamenii locului?	Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la	Anexa 2 - Monitorizarea implementării SDL; Cererile de finanțare și contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii Monitorizarea proiectelor depuse și contractate

		grupuri/organizații de producători	
--	--	------------------------------------	--

Indicatori realizați:

M2.2 Ferme mici și mijlocii	Cheltuieli publice totale: 191.250 euro
M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă	Numărul total al participanților instruiți: 30 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 6.203,81 euro
M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 15 Număr de locuri de muncă nou create: 17 Cheltuieli publice totale: 831.864,08 euro
M2.2 Ferme mici și mijlocii	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 13 Număr de locuri de muncă nou create: 5 Cheltuieli publice totale: 191.250 euro
M2.3 Tineri fermieri	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 20 Număr de locuri de muncă nou create: 18 Cheltuieli publice totale: 660.000 euro
M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 2 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 1.929,97

Obiectivul 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și competitivitatea lor a comunităților rurale prin crearea și menținerea locurilor de muncă			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Viabilitatea economică și financiară: Sustenabilitatea investiției (posibilitatea de a continua după	Ce beneficii au fost obținute datorită programului LEADER?	Nr. de locuri de muncă nou create	Chestionare în google forms;
	Cum a răspuns SDL GAL-MVC nevoilor identificate în teritoriu?	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	Anexa 2 - Monitorizarea implementării SDL;

finalizarea finanțării). Raportul cost– beneficiu. Capacitatea solicitantului de a cofinanța și gestiona proiectul. Criterii sociale: Crearea și menținerea locurilor de muncă, mai ales pentru tineri și femei; Implicarea grupurilor vulnerabile sau marginalizate. Contribuția la creșterea calității vieții (acces la servicii, educație, sănătate, cultură).	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților?	Cheltuielile publice totale Nr. de întreprinderi sprijinite	Cererile de finanțare și contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii Monitorizarea proiectelor depuse și contractate
---	--	---	---

Indicatori realizați:

M6.1 Inițierea de activități neagricole	Număr de locuri de muncă nou create: 19 Cheltuieli publice totale: 970.000,00 euro
M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism	Număr de locuri de muncă nou create: 1 Cheltuieli publice totale: 42.429,70 euro
M6.3 Dezvoltarea satelor	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.616
	Număr de locuri de muncă nou create: 0 servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.616 locuitori
M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 52 din total locuitori GAL Număr de locuri de muncă nou create: 0
M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 3733 din total locuitori GAL

Număr de locuri de muncă nou create: 0
--

4.6.2. Valoarea adăgată generată de implementarea abordării LEADER

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului prin implementarea SDL			
Valoarea adăgată	Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori
1. Valoare adăgată economică	a) diversificarea economiei locale	Cât de familiar(ă) sunteți cu programul LEADER?	nr. de afaceri extinse sau sprijinite: 8 nr. de afaceri noi: 35
	b) crearea de locuri de muncă c) creșterea competitivității	Ce beneficii au fost obținute datorita programului LEADER? În ce măsură considerați ca a-ți fi putut obține aceste beneficii dacă nu exista programul LEADER gestionat de GAL DSGH? Fără LEADER, credeți că aceste beneficii ar mai fi apărut?	nr. de locuri de muncă: 60 gradul de inovare în proiecte (tehnologii, servicii noi, produse cu valoare adăgată): 30.45%
2. Valoare adăgată socială:	a) incluziune socială	Cât de mult aveți încredere în felul în care LEADER face echipă cu oamenii locului? Cum a răspuns SDL GAL-MVC nevoilor identificate în teritoriu?	nr. de proiecte dedicate grupurilor defavorizate și minorități: 2 populația sprijinită 3.785
	b) acces îmbunătățit la servicii c) transfer de cunoștințe d) îmbunătățirea calității vieții	Acțiunile de animare/informare desfășurate de GAL-MVC au avut impact? SDL a consolidat cooperarea între actori locali (public-privat)? În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale? În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea gestionării durabile a resurselor	proiecte ce sprijină infrastructura: socială (1), culturală (1): persoane instruite/calificate prin proiecte susținute: 30 percepția comunității asupra impactului implementării SDL (măsurată prin sondaje): 33

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului prin implementarea SDL			
Valoarea adăugată	Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori
		naturale și combaterea schimbărilor climatice?	chestionare google forms transmise
3. Valoare adăugată de guvernanta / parteneriat	a) gradul de reprezentativitate al GAL;	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților?	diversitatea partenerilor (publici, privați, ONG-uri, comunități): parteneri publici: 32,86% parteneri privați și persoane fizice: 54,28%; ONG: 8,57% Persoane fizice 4,29%
	b) transparență și participare	Care domenii considerați ca au fost cel mai bine abordate? Ce impact au avut proiectele finanțate? Cum evaluați sprijinul acordat de GAL-MVC pentru proiectele derulate în perioada 2014-2025?	nivelul de implicare al actorilor locali în luarea deciziilor: 23 hotărâri AGA
	c) capacitate administrativă crescută	În ce măsură considerați că rezultatele obținute prin programul LEADER vor continua să aducă beneficii instituției/firmei/organizației dumneavoastră după finalizarea finanțării?	eficiența GAL în gestionarea fondurilor și proiectelor: statul de funcții
	d) colaborare inter-teritorială și transnațională	Acțiunile de animare/informare desfășurate de GAL-MVC au avut impact?	2 proiecte cooperare externe -Sprijin pregătitor; 1 proiect cooperare național 1 proiect cooperare internațional

La nivelul măsurilor distribuția alocărilor cheltuielii publice, exclusiv cheltuielile de funcționare și animare, se prezintă astfel:

- M6.3 Dezvoltarea satelor = 19,69%;
- M2.3 Tineri fermieri = 12,92%;
- M6.1 Inițierea de activități neagricole = 22,52%

- M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole = 17,26%
- M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism = 1,47%
- M2.2 Ferme mici și mijlocii = 3,75%;
- M6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice inclusiv minoritatea romă) = 0,79%.
- M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate = 0,53%;
- M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua = 0,12%
- M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale = 0,04%;

Obiectivele transversale din măsura M1.2 din cadrul priorității P4 SDL incorporând componente inovative și componente de mediu și modificări climatice, reprezintă peste 0,15% din alocarea publică totală, exclusiv cheltuielile de funcționare și animare.

Din analiza resurselor financiare, pe priorități, ca urmare a implementării SDL în perioada 2017-2025, se observă un impact mai mare a Priorității 1, față de ce s-a preconizat în SDL, precum și ale priorităților 2 și 3. De asemenea, s-au înregistrat scăderi ale procentelor pentru prioritățile 4 și 5.

Dintre factorii cu impact menționăm: pandemia COVID-19, precum și modificările din planul de finanțare al SDL aprobate, prezentate anterior, în cadrul capitolului 3.

5. Capitolul 5 Analiza de ansamblu a eficacității SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor din SDL

Măsuri SDL	Buget alocat initial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul initial alocat	Eficacitate financiară
M1.1 Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	170.000,00	0,00	0,00	0%
M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua (1C)	9.567,11	6.203,81	6.203,81	64,85%
M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	508.425,17	881.373,43	831.864,08	163,62%
M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	180.000,00	191.250,00	191.250,00	106,25%
M2.3 Tineri fermieri (2B)	670.000,00	660.000,00	660.000,00	98,51%
M3.1 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	7.182,68	1.929,97	1.929,97	26,87%
M6.1 Infiintarea de activitati neagricole (6A)	510.000,00	1.147.950,69	970.000,00	190,20%
M6.2 Investiții în activitati de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	252.708,00	75.196,28	42.429,70	16,79%
M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	926.537,92	1.005.536,87	965.536,87	104,21%

M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	26.935,00	26.935,00	26.935,00	100,00%
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	40.362,48	40.362,48	40.362,48	100,00%

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) EURI	243.178,00	243.178,00	241.287,96	99,22 %

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat în momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B)	170.000,00	0,00	- Eliminată din SDL	Scăzută
M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C)	9.567,11	6.203,81	6.203,81 diferența a fost realocată spre alte măsuri prin modificare de SDL	medie
M2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A)	508.425,17	881.373,43	831.864,08 O cerere de plată depusă la AFIR în valoare de 49.500 euro	ridicată
M2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)	180.000,00	191.250,00	191.250,00	ridicată
M2.3 Tineri fermieri (2B)	670.000,00	660.000,00	660.000,00	ridicată
M3.1 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	7.182,68	1.929,97	1.929,97 diferența a fost realocată spre alte măsuri prin modificare de SDL	redușă
M6.1 Inițierea de activități neagricole (6A)	510.000,00	1.147.950,69	970.000,00 Cereri de plată depuse la AFIR în valoare de 160.000 euro	ridicată
M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A)	252.708,00	75.196,28	42.429,70 O cerere de plată depusă la AFIR în valoare de 32.765,88 euro diferența a fost realocată spre alte măsuri prin modificare de SDL	redușă
M6.3 Dezvoltarea satelor (6B)	926.537,92	1.005.536,87	965.536,87	ridicată

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat în momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
			O cerere de plată depusă la AFIR în valoare de 40.000,00 euro	
M6.4 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B)	26.935,00	26.935,00	26.935,00	ridicată
6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B)	40.362,48	40.362,48	40.362,48	ridicată

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M6.2 Investiții în activități de modernizare a întreprinderilor și turism (6A) EURI	243.178,00	243.178,00	241.287,96 Până la 31.10.2025 urmează să se depună o cerere de plată tranșă finală în valoare de 1.413,25 euro	ridicată

5.2. Eficacitate SDL la nivel de intervenție

Domenii de intervenție	Eficacitate
1A	Eficacitate (potențială) ridicată Cheltuielile publice totale pronozate: 3.447.498,00 Euro Cheltuielile publice totale realizate: 3.736.511,91 Euro Cheltuielile publice totale pronozate EURI: 243.187,86 Euro Cheltuielile publice totale realizate EURI: 241.287,96 Euro
1B	Eficacitate (potențială) - Eliminată din SDL Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pronozate: 3 operațiuni Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 realizate: 0 operațiuni
1C	Eficacitate (potențială) ridicată Numărul total al participanților instruiți pronozați: 30 participanți Numărul total al participanților instruiți realizați: 30 participanți
2A, 2B, 2C+	Eficacitate (potențială) ridicată Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți pronozați: 41 beneficiari Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți pronozați: 43 beneficiari
3A, 3B	Eficacitate (potențială) scăzută Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători pronozate: 12 exploatații

	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători realizate: 2 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha) -
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha) -
5A	Suprafață totală (ha) -
5B, 5C	Totalul investițiilor -
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză -
5E	Suprafață totală -
6A	Eficacitate (potențială) ridicată Locuri de muncă create prognozate: 33 locuri de muncă Locuri de muncă create realizate: 41 locuri de muncă
6B	Eficacitate (potențială) ridicată Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite prognozată: 79.916 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite realizată: 79.916
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC -

Domenii de intervenție	Eficacitate
1A	Eficacitate (potențială) ridicată Cheltuielile publice totale prognozate: 3.447.498,00 Euro Cheltuielile publice totale realizate: 3.736.511,91 Euro Cheltuielile publice totale prognozate EURI: 243.187,86 Euro Cheltuielile publice totale realizate EURI: 241.287,96 Euro EURI: Până la 31.10.2025 urmează să se depună o cerere de plată tranșă finală în valoare de 1.413,25 euro FEADR: CERERI de plată depuse la AFIR în valoare de 282.269,88 euro
1B	Eficacitate (potențială) - Eliminată din SDL Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 prognozate: 3 operațiuni Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 realizate: 0 operațiuni
1C	Eficacitate (potențială) ridicată Numărul total al participanților instruiți prognozați: 30 participanți Numărul total al participanților instruiți realizați: 30 participanți
2A, 2B, 2C+	Eficacitate (potențială) ridicată Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți prognozați: 41 beneficiari Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți prognozați: 43 beneficiari
3A, 3B	Eficacitate (potențială) scăzută Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători prognozate: 12 exploatații

	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători realizate: 2 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha) -
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha) -
5A	Suprafață totală (ha) -
5B, 5C	Totalul investițiilor -
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză -
5E	Suprafață totală -
6A	Eficacitate (potențială) ridicată Locuri de muncă create prognozate: 33 locuri de muncă Locuri de muncă create realizate: 41 locuri de muncă
6B	Eficacitate (potențială) ridicată Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite prognozată: 79.916 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite realizată: 79.916
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC -

6. Capitolul 6 Răspuns la întrebările de evaluare

6. Răspuns la întrebările de evaluare


Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Răspunsuri pe baza indicatorilor de monitorizare realizați
Contribuția SDL la aria de intervenție 2A;2B	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale? În ce măsură operațiunile au contribuit la atingerea rezultatelor și a impactului propus?	S-au sprijinit 28 exploatații agricole și s-au înființat 18 exploatații agricole față de cele 14 prevăzute la începutul programului LEADER (2014-2020). Au fost create un număr de 28 locuri de muncă Cheltuielile publice totale realizate aferente ariei de intervenție = 1.689.317,89 euro Au fost instruiți în cadrul programelor de formare un număr total de 30 persoane;
Viabilitatea economică și financiară:	Ce beneficii au fost obținute datorită programului LEADER?	

Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Răspunsuri pe baza indicatorilor de monitorizare realizați
Sustenabilitatea investiției (posibilitatea de a continua după finalizarea finanțării). Raportul cost–beneficiu. Capacitatea solicitantului de a cofinanța și gestiona proiectul Criterii sociale: Crearea și menținerea locurilor de muncă, mai ales pentru tineri și femei; Implicarea grupurilor vulnerabile sau marginalizate. Contribuția la creșterea calității vieții (acces la servicii, educație, sănătate, cultură).	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților? Ce impact au avut proiectele finanțate? Care domenii considerați ca au fost cel mai bine abordate?	Au fost create un număr de 13 locuri de muncă ; Populația netă care a beneficiat de servicii/infrastructuri îmbunătățite a fost în număr de 79.616 locuitori; Cheltuielile publice totale realizate au însumat 2.047.194,02 Euro . S-au înființat 14 întreprinderi și dezvoltat 8 întreprinderi prin sprijinul acordat. S-a finanțat 1 investiție în infrastructura socială și 1 investiție în infrastructura culturală . S-au finanțat 27 investiții pentru creșterea calității vieții în întreg teritoriul GAL-MVC.

Întrebări și răspunsuri Google Forms


1. Ne urmăriți postările de pe facebook GAL sau de pe site-ul asociației?

33 de răspunsuri




2. Cât de familiar(ă) sunteți cu programul LEADER?

33 de răspunsuri




3. În ce calitate ați colaborat cu noi în perioada 2014-2025?

33 de răspunsuri




4. În trei cuvinte, cum ați descrie activitatea noastră din 2014-2020?

33 de răspunsuri




5. Ce beneficii au fost obținute datorită programului LEADER?*

33 de răspunsuri




6. Fără LEADER, credeți că aceste beneficii ar mai fi apărut?

33 de răspunsuri




7. Cât de mult aveți încredere în felul în care LEADER face echipă cu oamenii locului?

33 de răspunsuri




8. Cum a răspuns SDL GAL-MVC nevoilor identificate în teritoriu?

33 de răspunsuri




9. Acțiunile de animare/informare desfășurate de GAL-MVC au avut impact?

33 de răspunsuri




10. SDL a consolidat cooperarea între actori locali (public-privat).

33 de răspunsuri




11. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?

33 de răspunsuri




12. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice?

33 de răspunsuri




13. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților?

33 de răspunsuri




14. Care domenii considerați ca au fost cel mai bine abordate?

33 de răspunsuri




15. Ce impact au avut proiectele finanțate?

33 de răspunsuri




16. Cum evaluați sprijinul acordat de GAL-MVC pentru proiectele derulate în perioada 2014-2025?

33 de răspunsuri



17. În ce măsură considerați că rezultatele obținute prin programul LEADER vor continua să aducă beneficii instituției/firmei/organizației dumneavoastră după finalizarea finanțării?

33 de răspunsuri



7. Capitolul 7 Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

☒ Factorii de succes identificați în implementarea SDL la nivelul GAL-MVC

i. Capacitate administrativă solidă

GAL-MVC s-a remarcat printr-o **echipă de implementare bine structurată**, cu atribuții clar definite și competențe complementare. Managerul GAL, responsabilul financiar, expertul în accesare fonduri și echipa de animatori locali au asigurat o **coordonare eficientă** a activităților și o **relație constantă cu beneficiarii**.

De asemenea, dotarea corespunzătoare cu echipamente IT&C, spații de lucru moderne și mijloace de comunicare eficiente a contribuit la menținerea unei **capacități administrative stabile și proactive**.

ii. Animarea teritoriului și implicarea comunității

Unul dintre cele mai importante elemente de succes ale GAL-MVC a fost **animarea permanentă a teritoriului**. Echipa GAL a organizat **întâlniri publice, consultări, chestionare și sesiuni de informare** în toate UAT-urile componente ale micro-regiunii.

Prin această abordare *bottom-up*, s-au identificat **nevoile reale ale comunităților**, s-au consolidat legături între mediul public, privat și societatea civilă, iar rezultatul a fost o **guvernare locală participativă** și o implicare vizibilă a locuitorilor în procesul decizional.

iii. Transparență și proceduri clare

GAL-MVC a menținut un **proces transparent de lansare și selecție a proiectelor**, respectând principiile egalității de șanse și ale tratamentului echitabil între beneficiari.

Apelurile de proiecte au fost lansate cu **perioade clare și rezonabile de depunere**, fiind însoțite de ghiduri detaliate și sesiuni de consiliere individuală pentru potențialii aplicanți.

Această transparență a crescut **încrederea actorilor locali** și a contribuit la un **nivel ridicat de competitivitate și calitate** în proiectele depuse.

iv. Monitorizare și evaluare riguroasă

GAL-MVC a implementat un **sistem intern de monitorizare și raportare foarte bine structurat**, bazat pe fișe de monitorizare, vizite periodice la beneficiari și evaluări intermediare.

Prin acest mecanism, s-a asigurat **urmărirea atentă a progresului proiectelor**, identificarea rapidă a întârzierilor și aplicarea de măsuri corective la timp.

Totodată, raportările periodice către autoritatea de management au contribuit la menținerea unui nivel ridicat de conformitate și la o **image pozitivă a GAL-ului ca partener de implementare responsabil**.

v. Parteneriat divers și echilibrat

Parteneriatul GAL-MVC reunește reprezentanți din toate cele trei sectoare – public, privat și societatea civilă – asigurând **echilibru și diversitate** în procesul decizional.

Acest cadru a permis includerea **grupurilor vulnerabile** și a micilor întreprinzători în procesul de selecție a proiectelor, oferind o dimensiune socială clară intervențiilor GAL-ului.

Prin colaborarea constantă dintre autorități locale, fermieri, ONG-uri și mediul de afaceri, GAL-MVC a construit un **ecosistem local de dezvoltare durabilă**.

vi. Utilizarea echilibrată a fondurilor și abordare integrată

Fondurile FEADR au fost **gestionate responsabil**, cu o distribuție echilibrată între măsurile dedicate investițiilor publice și cele adresate mediului privat.

GAL-MVC a promovat proiecte care au integrat **obiective transversale** precum protecția

mediului, incluziunea socială, inovarea, energia regenerabilă și sprijinul pentru tinerii fermieri.

Totodată, prin implicarea în **inițiative de cooperare inter-teritorială**, GAL-MVC a reușit să **valorifice experiențe și modele de bună practică** din alte regiuni, crescând astfel calitatea și sustenabilitatea acțiunilor locale.

vii. Capitalizarea bunelor practici și consolidarea parteneriatelor

Participarea echipei GAL-MVC la **evenimente de formare, întâlniri regionale, vizite de studiu și grupuri de lucru tematice** a facilitat **transferul de cunoștințe și consolidarea capacității organizaționale**.

Experiența acumulată a fost transpusă în **proceduri interne clare**, strategii de comunicare și instrumente de lucru moderne, care vor sta la baza noii perioade de programare 2023–2027.

Dificultăți și factori de risc în implementarea SDL 2014–2020

Deși rezultatele generale sunt foarte bune, GAL-MVC a întâmpinat o serie de provocări în implementarea strategiei:

- **Întârzieri administrative** – procedurile birocratice complexe și durata mare a verificărilor administrative au generat întârzieri în lansarea apelurilor și semnarea contractelor de finanțare;
- **Probleme în procesul de achiziții publice** – atât la nivelul GAL-ului, cât și al beneficiarilor, procedurile de achiziție au fost adesea îngreunate de interpretări legislative diferite sau de lipsa de ofertanți;
- **Impactul pandemiei COVID-19** – perioada 2020–2021 a afectat semnificativ calendarul de implementare, prin restricții de circulație, întârzieri în aprovizionare și dificultăți în realizarea activităților de teren;
- **Fluctuația prețurilor și modificările legislative** – schimbările economice și creșterea costurilor materialelor de construcții au condus la **majorarea cheltuielilor neeligibile**, punând presiune financiară asupra beneficiarilor;
- **Nevoia de adaptare continuă a mecanismelor de selecție** – GAL-MVC a fost nevoit să **ajusteze periodic criteriile de selecție și grilele de evaluare**, pentru a reflecta mai fidel nevoile teritoriale și prioritățile identificate în analiza SWOT actualizată;
- **Capacitate administrativă variabilă la nivel local** – în unele UAT-uri, lipsa personalului tehnic specializat sau a resurselor proprii a îngreunat implementarea unor proiecte de infrastructură publică.

Concluzie generală

Implementarea SDL 2014–2020 la nivelul **GAL-MVC** poate fi considerată un **exemplu de bună practică regională**, datorită echilibrului între transparență, implicarea comunității și eficiența financiară.

În pofida dificultăților externe (pandemie, schimbări legislative), echipa GAL-MVC a reușit să **mențină un grad ridicat de absorbție a fondurilor**, să finalizeze cu succes majoritatea proiectelor contractate și să întărească sentimentul de **apartenență și cooperare locală** în rândul partenerilor din teritoriu.

8. Capitolul 8 Concluzii și recomandări

◆ Implementarea strategiei – realizări și provocări

Implementarea **Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)** la nivelul **Asociației GAL „Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru”** a confirmat **capacitatea organizației de a mobiliza resurse, de a coordona actori diverși și de a acționa ca un catalizator al dezvoltării rurale integrate**.

Parteneriatul public-privat a funcționat eficient, iar abordarea *bottom-up* a permis **adaptarea măsurilor la realitățile locale** — de la sprijinirea fermierilor tineri și a microîntreprinderilor, până la investițiile publice în infrastructură și servicii comunitare.

Implementarea SDL a generat **rezultate vizibile în teritoriu**:

- s-au creat **noi locuri de muncă** și oportunități pentru antreprenorii locali;
- s-au sprijinit **investiții în ferme, microîntreprinderi și infrastructură rurală**;
- s-a consolidat **colaborarea între UAT-uri, societate civilă și mediul privat**;
- s-a crescut **nivelul de încredere al comunității** în mecanismul LEADER.

Totodată, procesul de implementare a fost și o **experiență de învățare instituțională**, care a consolidat capacitatea administrativă a GAL-MVC și a oferit lecții valoroase pentru viitoarea perioadă de programare 2023–2027.

◆ Direcții de acțiune pe termen lung

Pentru a menține și multiplica rezultatele obținute, se recomandă:

- **Continuarea consolidării capacității administrative** a GAL-ului, prin formarea profesională a echipei, digitalizarea fluxurilor interne și modernizarea instrumentelor de comunicare cu beneficiarii;
- **Stimularea inovării și a cooperării intercomunitare**, prin proiecte comune între UAT-uri, acțiuni de marketing rural, energie verde și dezvoltare turistică sustenabilă;
- **Implicarea mai activă a tinerilor, femeilor și a actorilor economici locali** în procesul de planificare și decizie;
- **Crearea de sinergii între fondurile FEADR, FEDR și FSE+**, pentru a maximiza impactul investițiilor și a evita suprapunerile;
- **Promovarea unei abordări integrate și participative** în actualizarea viitoarei strategii SDL, bazată pe consultări ample și pe analize socio-economice actualizate.

◆ Concluzie generală

În ansamblu, **mecanismul de implementare a SDL a GAL-MVC s-a dovedit eficient, adaptabil și coerent.**

Chiar dacă au existat provocări — precum întârzieri administrative, schimbări legislative și dificultăți apărute în contextul pandemiei — acestea au fost depășite prin:

- **profesionalismul echipei GAL,**
- **colaborarea permanentă cu autoritățile și beneficiarii,**
- **monitorizarea atentă a proiectelor și**
- **comunicarea transparentă la nivelul întregului teritoriu.**

Rezultatele finale confirmă faptul că **mecanismul LEADER, aplicat prin GAL-MVC, a fost un instrument real de dezvoltare rurală participativă,** generând efecte pozitive atât la nivel economic, cât și social și instituțional.

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL-MVC 2014–2020 și-a atins **în mare măsură obiectivele propuse,** contribuind la:

- creșterea competitivității agricole,
- diversificarea economiei rurale,
- îmbunătățirea infrastructurii locale și
- consolidarea parteneriatelor comunitare.

Această perioadă de implementare a demonstrat că GAL-MVC este un **actor matur și credibil în dezvoltarea teritorială,** iar experiența acumulată reprezintă o **bază solidă pentru noul ciclu LEADER 2023–2027.**

◆ Recomandări specifice pentru îmbunătățirea viitoarelor strategii

Pe baza analizelor și a evaluării finale, se pot formula următoarele recomandări pentru consolidarea performanței GAL-MVC în următoarea perioadă de programare:

1. **Îmbunătățirea comunicării și colaborării** între parteneri, beneficiari și instituțiile responsabile, pentru a asigura o guvernare locală coerentă și participativă;
2. **Simplificarea și digitalizarea procedurilor interne,** inclusiv prin platforme online de depunere, evaluare și monitorizare a proiectelor;
3. **Creșterea gradului de informare și animare a teritoriului,** prin campanii dedicate tinerilor, antreprenorilor și grupurilor vulnerabile;
4. **Planificarea flexibilă a apelurilor de proiecte,** în funcție de nevoile emergente identificate la nivel local;
5. **Consolidarea mecanismelor de monitorizare financiară,** pentru a preveni blocajele în implementare și a menține un nivel optim al absorbției fondurilor;

6. **Promovarea învățării din experiențe pozitive** – atât din teritoriu, cât și din alte GAL-uri partenere, prin schimburi de bune practici, vizite tematice și cooperări transnaționale;
7. **Asigurarea unui echilibru între măsurile economice, sociale și de mediu**, pentru a răspunde principiilor dezvoltării durabile.

◆ **Concluzie finală**

Toți partenerii GAL-MVC – publici, privați și ai societății civile – au contribuit la **identificarea și soluționarea problemelor de dezvoltare rurală** din teritoriu.

Prin cooperare, s-au creat **efecte de multiplicare și exemple de bună practică**, care pot inspira și alte regiuni rurale din România.

Elementul central al succesului GAL-MVC îl constituie **deschiderea către dialog, transparență și verificarea constantă a experiențelor pozitive**, ceea ce a consolidat încrederea comunității în mecanismul LEADER și a transformat GAL-ul într-un **veritabil promotor al dezvoltării locale durabile** în Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru.



Reprezentant legal GAL
Axente Cristian-Gheorghe